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Úkolem této bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby části tribuny ve Vrchlabí. Obsahuje možné řešení zásobování ocelových 
prvků a jejich dopravu na stavbu ze skladu, projekt zařízení staveniště, technologický 
předpis pro montáž ocelových konstrukcí, strojní sestavu, kontrolu jakosti prováděných 
prací, časový plán prací a rozpočet pro stavbu.   
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Abstract 
The aim of this bachetor's thesis is to describe constructien- technological stage 
of rough upper construction of some part of grandstand in Vrchlabí. It consist of a 
possible solution of supply of steel segments and its delivery to building from site stock, 
project of equipment of building site, technological regulation for assembly of steel 
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Cílem této bakalářské práce je návrh realizace hrubé spodní stavby části tribuny 
ve Vrchlabí. Toto téma jsem si vybral především proto, že tato novostavba je zajímavá 
jak z hlediska architektonického, tak především technologického.  
Hlavním úkolem bude co nejefektivněji navrhnout postup výstavby, aby se 
vybudovala kvalitní stavba. Bude třeba vypracovat několik složek, jako jsou 
technologické postupy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního 
prostředí, časový harmonogram, kontrolu kvality a dát je dohromady. Další důležitou 
částí bude zajištění dopravy ocelových prvků na stavbu. 
Při zpracování zadané práce budu čerpat z dosud získaných znalostí a rád bych 
samozřejmě získal nové. A to jak získání nových vědomostí tak i osvojení nových 
dovedností. Doufám, že mi to vše v budoucnu pomůže, aby se ze mě stal odborník 
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1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Základní informace o stavbě 
Jedná se o rozšíření průmyslové zóny ve městě Vrchlabí, konkrétně o vybudování 
sportovního areálu, který bude využíván především jako zázemí sportovců.  
Pozemek pro vybudování se nachází v západní části města. Přístup na něj je ze 
silnice druhé třídy číslo 14. 
Vnější rozměry objektu jsou cca 82x10 m s max. výškou objektu 13,5 m nad 
úroveň ±0,000. 
Objekt je konstrukčně řešen jako zděný systém tl. 300 mm, doplněný o 
železobetonový a ocelový skelet. Krajní přístavky jsou z ocelového skeletu doplněného 
panelovým opláštěním. Vnitřní nenosný systém je z keramických příček tl. 100-150 mm. 
Objekt je založen z části na pilotách, na kterých budou vytvořeny základové pasy a 
trámy a z části pouze na základových pasech. Zastřešení hlavní části bude vytvořeno 
z ocelové konstrukce s nataženou membránovou krytinou, vedlejší částí budou 
zastřešeny ocelovou konstrukcí z HEB profilů, na které budou příčně navařeny menší I 
profily. Společně pak budou vynášet střešní plášť z trapézového plechu, tepelné izolace 
a plechovou krytinou.  
Zastavěná plocha činí cca 731,0 m2, obestavěný prostor cca 5 940,0 m2. 
1.1.2 Identifikační údaje 
Název stavby:   Fotbalový areál Vrchlabí – Vejspalchy 
Místo stavby:   Vrchlabí – Vejsplachy, 543 01 Vrchlabí 
Parc.č. 631/4, 631/9, 631/10, 631/14, 631/21, 670/1 v k.ú. 
Vrchlabí 786306 
Investor:   Město Vrchlabí 
    Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
Projektant:   BKN s.r.o 
    Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto 
1.1.3 Stavební objekty 
SO 01 a  - Pravý přístavek tribuny 
SO 01 b  - Levý přístavek tribuny 
SO 02   - Tribuna  
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SO 03  - Hřiště s umělým travnatým povrchem 
SO 04  - Hřiště s přírodním travnatým povrchem 
SO 05  - Technický objekt 
Moje bakalářská práce se zabývá pouze stavebním objektem SO 01a a SO 01b. 
Jedná se o přístavky k tribuně tvořící zázemí areálu. 
1.1.4 Účel objektu 
Hlavním úkolem je vybudování sportovního areálu, za předpokladu dodržení 
platných předpisů a norem stavebních, hygienických, požárních a provozních. 
Provoz tribuny: 
Hlavní sezóna (březen-říjen) – tréninky a zápasy – využití 6dní v týdnu v odpoledních 
hodinách (cca 15.00-19.00) 
Vedlejší sezóna (listopad-únor) – využití 2 dny v týdnu v odpoledních hodinách (cca 
15.00-19.00) 
1.2 Inženýrsko-geologický průzkum 
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu CSR (B.Balatka a kol. – GÚ 
CSAV Brno 1971) zájmové území patří do provincie České vysočiny, soustavy Sudetské, 
podsoustavy Západní sudety, celku Krkonoše a podcelku Vrchlabská vrchovina s 
označením IVA-7C. Z globálně - geologického hlediska se zájmové území nachází v 
oblasti limnického permokarbonu, tj. v oblasti severního křídla regionální jednotky 
zvané podkrkonošská pánev. Podkrkonošská permokarbonská pánev představuje 
monotónní komplex sedimentárních hornin paleozoického stáří, jejichž sedimentace 
byla zahájena v období svrchního karbonu. Z detailnějšího regionálně – geologického 
pohledu je zájmové území součástí mohutnému komplexu hornin spodního permu, 
litostratigraficky potom náležících k vrchlabským vrstvám (stupeň autum), které tvoří 
červenohnědé zbarvenéjílovité prachovce, jílovité pískovce a jílovce, které bývají 
doprovázeny sedimenty kozineckého a hájského obzoru, tvořenými černošedými, šedými 
a zelenošedými prachovci až pískovci. Na podložní horniny permu potom víceméně 
souvisle, ale převážně v malých mocnostech do několika málo vrstev, nasedají zeminy 
kvartérního pokryvu. Jsou to především eluviální a deluviální sedimenty např. 
charakteru svahových sutí na úpatí svahu, zčásti i deluviálne – fluviální, fluviální a 
směsné soliflukční sedimenty, akumulované především v terénních depresích. Z globálně 
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hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 515 - 
Podkrkonošská pánev. Rajon permských hornin podkrkonošské pánve je pokládán 
vodohospodářsky za málo významný. Je charakterizován množstvím dílčích zvodní v 
horizontálně i vertikálně omezených a vzájemně oddělených kolektorech, daných častým 
střídáním psamitu a pelitu s převahou puklinové propustnosti, nad propustností 
průlinovou. K intenzivnějšímu oběhu dochází lokálně v zóně mělce povrchového 
rozpojení puklin a ve zvětralinovém plášti, kde je zvýšená propustnost do hloubky 30 - 
150 m. Pod touto úrovní se aktivní oběh podzemní vody výrazně snižuje. Infiltrační 
oblastí je celá plocha rajonu, k odvodňování dochází v místech erozivních bází. 
Propustnost permokarbonských hornin je v souvislosti s častými litologickými změnami 
velmi proměnlivá a klesá s hloubkou. Obecně je však propustnost vyšší v jižní části 
pánve a nižší v severní části. Z vodohospodářského hlediska představuje zdejší 
horninový typ (aleuropelity, pelity a pískovce podkrkonošského permokarbonu) nepříliš 
příznivé prostředí, s omezenými zdroji podzemní vody, vhodnými pouze 
k individuálnímu a lokálnímu zásobení. Z hlediska lokálních stavebně – geologických 
poměru lze uvést, že aktuálními průzkumnými pracemi bylo potvrzeno, že skalní podloží 
v daném prostoru tvoří červenohnědé prachovité jílovce až prachovce vrchlabského 
souvrství, s lokálními výskyty výše uvedených obdobných hornin šedých až zelenavě 
šedých barev kozineckého a hájského obzoru. Vzhledem k intenzivní tektonické činnosti, 
která je v daném území zastoupena několika tektonickými liniemi SZ až SSZ – JV až JJV 
směru, jsou zde vrstvy permských podložních hornin mírně ukloněny. Generelně se pro 
zájmové území uvádí úklon vrstev 35° k JZ. Povrch podložních permských hornin v silně 
rozvětralé eluviální formě byl v daném území zjištěn v hloubce od 0,90 m (na terénní 
vyvýšenině – vrt J2) do 3,50 m (ve dech terénních depresí - vrty J3 a J58/76). Při SV 
okraji zájmového prostoru (oblast kruhového křižovatky silnic I/14 a II/295) je uváděn 
ještě hlouběji – i více jak 5 m pod povrchem terénu. Mocnost této eluviálně rozvětralé 
povrchové zóny byla ověřena mezi 0,20 – 0,70 m. Tyto zvětraliny se zachovalou původní 
strukturou po rozpojení vykazují charakter písčité, hlouběji i štěrkovité hlíny pevné až 
tvrdé konzistence (R,5 (F3,1-MG,MS)) resp. (saclSi, grsaSi). Kompaktnější zvětralá až 
navětralá forma podložní horniny (R6-4) se nachází hlouběji. Slabě navětralá až zdravá 
hornina (R4-2) byla zastižena pouze na lokálních terénních vyvýšeninách ve spodních 
partiích vrtu J1, J2 a J7. Vlastní kvartérní pokryv zde tak dosahuje velmi malých 
mocností. Při Z okraji území byl ve spodních partiích kvartérního pokryvu zastižen 
ulehlý fluviální hlinitý štěrk (G4-GM) resp. (sasiGr). Jedná se o nivní náplavy potoka 
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Bělá. Obdobné ulehlé jílovité štěrky (G5-GC) resp. (saclGr) jsou uváděny z prostoru 
okružní křižovatky. Zde je však uváděn spíše jejich deluviálně – fluviální až soliflukční 
charakter. Hlavní objem kvartérního pokryvu tvoří štěrkovité a písčité hlíny a jíly 
převážně tuhé až pevné konzistence (F4-1-CS,MS,CG,MG) resp. (grsaSi, saclSi). 
Převážně ve dnech plochých terénních depresí došlo ve svrchní zóně kvartérního 
pokryvu k sedimentaci vytříděných jemnozrnných zemin charakteru středně plastických 
prachovitých hlín a jílu (F5,6-MI, CI) resp. (clSi) a lokálně i vysoce plastických hlín a 
jílu (F7,8-MH, CH) resp. (clSi, siCl, Cl) tuhé až pevné konzistence. Výskyt těchto zemin 
je v daném území spojen s existencí lokálních povrchových mokřin. Výrazně plastické 
zeminy byly zastiženy především v prostoru kruhové křižovatky a dále v nivě vodoteče 
směrující odtud do rybníka Vejsplachy (V od zájmového území). Povrch terénu potom 
tvoří prachovitá až písčitě prachovitá vegetační vrstva ornice (F5,3-O (MI, MS)) resp. 
(siOr, sasiOr), místy i se zřetelnou vrstvou podornicí. Z hlediska lokálních stavebně – 
hydrogeologických poměru lze uvést, že hladina podzemní vody se v zájmovém prostoru 
objevuje velmi často v mělkých horizontech, vázaných na málo mocný kvartérní pokryv, 
místy se vyskytuje i na povrchu terénu na výše uvedených téměř nepropustných 
akumulacích soudržných zemin – viz dokumentované mokřiny I – III. V rámci daného 
prostoru tak bylo toto zvodnění zastiženo všemi průzkumnými vrty, s výjimkou relativně 
mělkých vrtu, situovaných na temenech terénních vyvýšenin (vrty J1, J2, J4). Jedná se 
však o ne zcela souvislé zvodnění dotované přítoky od severu z jižních úbočí 
vystupujících krkonošských svahu a proudící povrchově nebo mělce podpovrchově 
privilegovanými cestami. Vydatnost daného zvodnění lze očekávat jako poměrně malou, 
výrazně závislou na intenzitě dlouhodobé dešťové dotace, tání sněhu apod. v přilehlém 
povodí. Intenzita zavodnění se tak muže i v průběhu roku výrazně měnit. Navíc je nutné 
uvést, že přirozený vodní režim území byl v minulosti značně pozměněn provedenými 
drenážními systémy v rámci meliorace těchto pozemku. 
Stanovení radonového indexu pozemku 
Dle naměřených hodnot radonového indexu pozemku se jedná o pozemky 
s vysokým radonovým indexem. Ochrana objektu před radonem bude provedena pomocí 




1.3 Stavebně konstrukční řešení 
1.3.1 Příprava území 
Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech podzemních sítí a 
vytýčení dotčených parcel! Vytyčení sítí, parcel, stavby provede k tomuto účelu 
oprávněná geodetická firma. Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 
200 mm po celé ploše areálu určené k zastavení. Ornice, která nebude využita k 
ohumusování areálu, bude odvezena ihned po jejím sejmutí na zemědělské pozemky 
vlastníku, s nimiž je sjednaný souhlas (pozemky 719/1, 719/16, 786/7). Zbývající 
kubatura bude použita k ohumusování terénních a sadových úprav, které budou 
realizovány v závěrečné fázi výstavby areálu. Po dobu realizace výstavby bude množství 
ornice pro zmíněné úkony dočasně deponována na pozemcích dotčených stavbou. Po 
dobu dočasného uložení zeminy budou učiněna taková opatření, která zabrání jejímu 
zcizení, rozplavení, nebo zaplevelení. Před zahájením zemních prací na objektu bude 
vytvořeno HTÚ pro celý areál a od této hranice budou poté objekty zakládány.  
1.3.2 Výkopy a základové konstrukce 
Výkopy 
Projekt předpokládá využití výkopové zeminy do nových násypů. Celkovou 
bilanci násypu a výkopu je předpokládáme za mírně deficitní. 
Základy 
Objekt je založen na pilotách, na kterých jsou vytvořeny základové pasy a trámy. 
Horní hrana piloty bude v úrovni -1,515m pod ±0,000m, horní hrana základového 
pasu/trámu -0,315m pod ±0,000m, spodní hrana základového pasu/trámu -1,515m pod 
±0,000m. 
Použitý materiál základových konstrukcí 
PILOTY  C30/37 XA2, XC4 - -Cl 0,4 -Dmax 22-S2 cement SPC; kamenivo, 
které je odolné proti agresivní vodě + plášť piloty PE fólie 
ZÁKLADY  C30/37 XA2, XC4 - -Cl 0,4 -Dmax 22-S2 + krystalická 
hydroizolace, max. průsak vody při zkoušce dle ČSN EN 12390-8 
- 35 mm cement SPC; kamenivo, které je odolné proti agresivní 
vodě 
OCEL    R10505 (B 500 B), ocelové svařované sítě 
Oceli se zaručenou svařitelností 
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ELEKTRODY  E44.83 
 
Poznámky 
Štěrkopískové podsypy pod základy je nutné hutnit na Edef.2=45MPa. Zkoušky 
zhutnění provádět dle CSN 72 1006. Násypy výkopové zeminy s vápnením (1,5-3,5%) 
budou po vrstvách max. 300mm hutněny na Edef=45MPa. V základové spáře nesmí být 
mechanicky porušená zemina, nakypřená zemina nebo jinak porušená zemina. Zemina v 
základové spáře musí být v rostlém stavu. Uzemnění bude tvořeno kombinací 
obvodového a základového zemnice dle CSN EN 62305 ed.2. Obvodový zemnič FeZn 
30x4mm po obvodu nového objektu v hloubce 1m bude zabetonován v základovém pasu. 
Základový zemnič FeZn pr.10mm bude uložen pod skladbu podlahy do rostlého terénu 
do výkopu 20cm v mříži s oky cca 10x10m. Propojení obvodového a základového 
zemnice bude provedeno dvěma svorkami. V místech svodu je nutné vyvést na povrch 
zemnící drát FeZn pr.10mm. Veškeré svorky uložené v zemi budou opatřeny 
antikorozním nátěrem. Hodnota uzemnění nesmí být vyšší než 10 ohmu. 
1.3.3 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce 
Nosný systém objektu hlavní části tribuny je zděný, doplněný o 
železobetonový/ocelový skelet. Nosný systém krajních přístavku je ocelový skelet 
opláštěný sendvičovým panelem. 
Nosná konstrukce tribuny - skelet 
Ocelový (240 - 700mm) a železobetonový skelet (300/300, 300/350, 
300/500mm). 
Vnější obvodový plášť – zděný systém + opláštění  
Je navržen z keramického systému z cihelných tvarovek tl.300mm, rozměry 
248x300x238mm, ak.útlum Rw=52 dB, pevnost P10, souč. prostupu tepla bez omítek 
U=0,70 W/m2K. Zdivo je z venkovní strany zatepleno polystyrenem EPS tl.120mm 
(=0,038 m2K/W) a obloženo fasádními kompaktními deskami tl.8mm. 
Vnější obvodový plášť krajních přístavků SO 01 – sendvičové opláštění 
Je navržený ze sendvičových stěnových panelů (s izolací z minerální vlny) tl.150 
mm, váha 29kg/m², obložení z vnější strany kompaktními deskami tl.8mm, barevnost dle 




Vnější obvodový plášť krajních přístavků SO 01 – střešní konstrukce  
Je navržený z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 1,0mm, separační vrstvy, 
tepelné izolace - EPS (lambda d = 0,037) tl.200mm, parotěsné zábrany, trapézového 
plechu v.50mm. Nosná kce z ocelového uzavřeného profilu 80/80mm. 
Vnitrní nosné zdivo – zděný systém 
Je navržen z keramického systému z cihelných tvarovek tl.300mm, rozměry 
247x300x238mm, ak.útlum Rw=52 dB, pevnost P10, souč. prostupu tepla bez omítek 
U=0,70 W/m2K. 
Obvodový plášť venkovního krytého schodiště 
Nosná kce je navržena z ocelových profilu. Opláštění tahokovem (typ oka: 
SQ/40, Oko:40x30-3x2,5mm tloušťka, provedení:válcovaný, formát (šířka x výška): 
1000x2000mm, 1250x2000mm, materiál:černá ocel). Povrchová úprava: žárové 
zinkování. 
Vnější nosné zdivo hlasatelny – zděný systém 
Je navržen z keramického systému z cihelných tvarovek tl.200mm, rozměry 
372/190/238mm, ak.útlum Rw=52 dB, pevnost P10, souč. prostupu tepla bez omítek 
U=01,15 W/m2K. Opláštění kompaktními deskami tl.8mm. Provedení zdiva vyžaduje 
jeho řádnou vazbu a vyplnění ložných a styčných spár v celých plochách. Tloušťka 
ložných spár se předepisuje max. 12 mm. Pozornost je nutné věnovat „zavázání“ 
nosného zdiva a zdiva příček. V každé druhé vrstvě zdiva je nutné provést provázání 
zdiva do sebe. 
Vnitrní nenosné zdivo – zděný systém 
Je navržen z keramického systému z cihelných příčkovek tl.80mm, tl. zdiva 
100mm, rozměry 497x80x238mm, ak.útlum Rw=39dB, pevnost P8, souč. prostupu tepla 
bez omítek U=1,90 W/m2K. je navržen z keramického systému z cihelných příčkovek 
tl.140mm, tl. zdiva 150mm, rozměry 497x140x238mm, ak.útlum Rw=44dB, pevnost P8, 
souč. prostupu tepla bez omítek U=1,30 W/m2K. 
Přizdívka – zděný systém 
Je navržena z keramického systému z cihelných příčkovek tl.80mm, tl. zdiva 
100mm, rozměry 497x80x238mm, ak.útlum Rw=39dB, pevnost P8, souč. prostupu tepla 
bez omítek U=1,90 W/m2K a z keramického systému z cihelných příčkovek tl.140mm, tl. 
zdiva 150mm, rozměry 497x140x238mm, ak.útlum Rw=44dB, pevnost P8, souc. 
prostupu tepla bez omítek U=1,30 W/m2K. Přizdívky budou provedeny na celou výšku 
nebo do výšky 1,3m (viz. výkres). Provedení zdiva vyžaduje jeho rádnou vazbu a 
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vyplnění ložných a styčných spár v celých plochách. Tloušťka ložných spár se 
předepisuje max. 12 mm.  
1.3.4Vodorovné konstrukce, zastřešení 
Jsou provedeny z železobetonových panelů tl. 250 mm. Železobetonové stropy 
jsou ukládány dle požadavků min. uložení na ŽB věnce. 
Zastřešení krajních přístavku bude tvořeno ocelovou konstrukcí z ocelových 
profilu HEB, mezi které budou příčně navařeny menší průřezy ocelových I profilu, které 
budou vynášet střešní plášť. Ten bude tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací a 
plechovou krytinou se stojatou drážkou. Odvodnění je zajištěno okapovým systémem 
napojeným na dešťovou kanalizaci. 
Zastřešení hlavní části tribuny je vytvořeno ocelovou konstrukcí s nataženou 
membránovou krytinou. Odvodnění je pomocí okapového systému napojeného na 
dešťovou kanalizaci. 
 
S1 - Skladba střešní konstrukce krajních přístavků 
- předzvětralý titanzinkový plech tl. 1mm 
- separační vrstva 
- tepelná izolace – minerální vata (lambda d = 0,037) tl.200mm 
- parotěsná zábrana – asfaltový modifikovaný za studena samolepící pás 
s hliníkovou vložkou a skelnou mřížkou tl. 1,2mm 
- trapézový plech v.50mm, tl. 0,63mm 
- ocelové profily HEB 120 
- nosná kce z ocelových profilu HEB 240 
- vzduchová mezera 
- SDK podhled včetne konstrukce pro vytvoření podhledu 
 
S2 - Skladba střešní konstrukce hlavní části tribuny 
- membránová krytina 




Na spodní hranu stropní konstrukce bude zavěšena nosná ocelová konstrukce 
sádrokartonových podhledu. V podhledech budou vedeny instalační rozvody. Podhledy 
jsou provedeny ze SDK desek impregnovaných, obyčejných nebo s požární odolností. 
1.3.6 Úpravy povrchů 
Na cihelné zdivo z keramických bloku bude provedena omítka hladká, 
s vápenocementovým jádrem, štuková, plstí hlazená. Shodná omítka bude provedena 
pod belninový obklad v místnostech sociálního zařízení apod. Pozornost je třeba 
věnovat vyztužení přechodu mezi různými druhy materiálu v konstrukcích-cihelné zdivo 
x ŽB věnec, přechod svislé zdivo x strop. Ztužení omítky je třeba provést skelnou 
tkaninou s oky 10x10mm. Rohy zdiva budou zpevněny rohovými ochrannými lištami do 
mokrých omítek průřez 35/35 mm. Omítka stropu ze železobetonových prefabrikovaných 
prvku bude provedena rovněž jako omítka hladká, s vápenocementovým jádrem na 
cementový postřik, štuková, plstí hlazená. Malby - steny budou opatřeny 2 x vápenným 
pačokem + 2 x nátěrem v barvě bílé popř. v barevném odstínu dle návrhu architekta. 
SDK podhledy a svislé kce budou opatřeny nátěrem na sádrokartonové konstrukce. 
Keramické obklady budou provedeny v sociálních zařízení do výšky 2000mm, v 
úklidových komorách do výšky 1800mm. Vnitrní povrchy stěn technických místností, 
chodeb, šaten budou opatřeny omyvatelným nátěrem, aby byly snadno čistitelné. 
Omyvatelný nátěr bude proveden do výšky 2m, jeho barevné provedení bude určeno v 
rámci autorského dozoru. 
Obklady: 
- glazované keramické obkládačky s lesklým i matným povrchem 
- požadavek na formát min. 20x25cm 
- požadavek na výběr z barevných odstínu (minimálně 15 barevných odstínu) 
1.3.7 Výplně otvorů 
Hliníková okna (velkorozměrové okno - výkladec v 1.NP a 2.NP) 
Navrženo z hliníkových slitin, pevně zasklené s přerušeným tepelným mostem. 
Součinitel prostupu tepla okna Uokna = 1,20 W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem ISO 
4-16-4 mm s vyšší tepelně izolační charakteristikou Uskla = 1,10 W/m2K , zaskleny 




Hliníková stěna (velkorozměrová stěna v 3.NP) 
Navrženo z hliníkových slitin, pevně zasklené, zaskleny bezpečnostním sklem. 
Barva okna navržena šedá (přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). 
Okno osazeno do ocelového rámu z uzavřených ocelových profilu 80/80/3.5mm. 
Hliníková okna (okna s požární odolností) 
Navrženo z hliníkových slitin, pevně zasklené s přerušeným tepelným mostem. 
Součinitel prostupu tepla okna Uokna = 1,20 W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem ISO 
4-16-4 mm s vyšší tepelně izolační charakteristikou Uskla = 1,10 W/m2K. Barva okna 
navržena šedá (přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). 
Plastová okna 
Navržena plastová, hranaté profily, křídla otevíravá, sklopná nebo sdružená. 
Součinitel prostupu tepla oken Uokna = 1,20 W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem ISO 
4-16-4 mm s vyšší tepelně izolační charakteristikou Uskla = 1,10 W/m2K , barva oken 
je navržena šedá (přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). 
Hliníkové dveře (vchodové dveře) 
Vchodové dveře směrem z hlavního hřiště z hliníkových slitin, z části prosklené 
(zasklení bezpečnostním sklem). Součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,20 W/m2K, 
zasklení izolačním dvojsklem ISO 4-16-4 mm s vyšší tepelně izolační charakteristikou 
Uskla = 1,10 W/m2K , zaskleny bezpečnostním sklem. Barva dveří navržena šedá 
(přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). 
Plastové dveře 
Ostatní venkovní dveře jsou navržena plastová, hranaté profily, jednokřídlové, 
otočné. Součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,20 W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem 
ISO 4- 16-4 mm s vyšší tepelně izolační charakteristikou Uskla = 1,10 W/m2K , barva 
dveří je navržena šedá (přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). 
Koeficient tepelné propustnosti okna Uw dle způsobu zasklení, s tepelným rámečkem až 
do 1,0 W/(m2K), s AL rámečkem až do 1,1 W/(m2K) 
Požadavky na požární odolnost viz. Požárně bezpečnostní řešení. 
1.3.8 Konstrukce zámečnické 
Použity budou především atypické výrobky. Jedná se o tyto výrobky: čistící zóna 
u vchodu zapuštěná do ocelového rámu, zábradlí schodišť, tribuny, apod. Barva šedá 
RAL 9007 (přesný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru). Všechny venkovní 
ocelové prvky mají povrchovou úpravu žárovým pozinkováním. 
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1.3.9 Truhlářské výrobky 
Jedná se o tyto výrobky: parapetní desky z voděodolné DTD s povrchovou 
úpravou oděruvzdorným laminátem, kuchyňské linky, dělící příčky pisoáru, kabinky WC 
z vysokotlakého laminátu, apod. 
1.3.10 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy z keramické dlažby neglazované (v mokrých provozech 
s protiskluzovou úpravou), ze zátěžového PVC, zátěžového koberce. 
Dlažby: 
- hutné keramické dlaždice 
- rozměr 300x300x9mm 
- dlaždice musí splňovat hygienické požadavky na protiskluznost podlahy vyhláška 
268/2009Sb a 398/2009 Sb. μ0,5. Keramická dlažba pro pracovní podlahy (chůze v 
botách) na chodbách a v suchých provozech s označením podle DIN 51 130 R9 (úhel 
skluzu 5-10°), na WC a úklidových komorách dlažba s označením R10 (úhel skluzu 10-
19°), v hygienických buňkách, kde se bude chodit bosou nohou dlažba s označením B 
(úhel skluzu 18°). 
- třída protiskluznosti podle CSN 72 5191: T3 (0,40_μ_0,75) povrch bezpečný – 
odolnost proti tvorbě skvrn: min. třída 3 dle evropských norem (skvrny lze odstranit 
silným čistícím prostředkem) 
- požadavek na výběr z barevných odstínu (minimálně 5 barevných odstínu) 
- dilatační spáry je třeba provádět v souladu s normami CSN 73 3451, CSN 74 4505. 
Dilatační spáry budou provedeny po 6 m, a vždy provést rohovou spáru mezi 
obkladem na stěně a podlaze. Dilatační spáry šířky min. 5 mm jsou vyplněny pružnými 
silikonovými nebo polyuretanovými hmotami. Mohou být provedeny také pomocí 
speciálních dilatačních lišt. 
- lepidlo na lepení obkladu a dlažeb (flexibilní lepidlo do interiéru, materiálová báze 
cement a jemnozrnné přísady). 
Zátěžové PVC 
V prostorách s pohybem sportovců ve sportovní obuvi (šatny, klubovna, 
občerstvení,…) je navrženo zátěžové PVC (heterogenní vinylová podlahovina). 
Požadavky na podlahovou krytinu: 
- extrémně odolná heterogenní vinylová podlah. se vsypem zajištujícím protiskluzový 
efekt, vyztužení mřížkou ze skleněného vlákna, dodáváno v rolích 
29 
 
- tloušťka min.2,0mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7mm 
- plošná hmotnost cca. 2,9 kg/m2 
- výběr z barevných odstínu – požadavek světle modrá (cca. RAL 5024) 
- protiskluznost – R10 (DIN 51130) 
- bodový vtisk <0,1mm (zbytkový otlak) 
- třída zátěže 34&43 
Ostatní skladby 
Okapový chodník 
- betonová dlažba 500x500x50mm (lemována záhonovými obrubníky do beton. lože) 
- drcené kamenivo 4-8mm tl. 30mm 
- drcené kamenivo 8-16mm tl.100mm 
- zhutněný násyp 
Konstrukce betonové plochy pod schodišti, dle TP 170 D2-T-4, CH, P2 - upraveno 
· Cementový beton CBIII 120mm 
· Štěrkodrť frakce 0 – 32 ŠDA 150 mm 
Celkem 270 mm 
Modul přetvárnosti na pláni Edef.2 min=30MPa, na štěrkodrti Edef.2 min=45MPa. 
1.3.11 Venkovní úpravy povrchu 
Fasáda krajních přístavků je řešena ze sendvičových panelu s opláštěním 
kompaktními deskami tl. 8mm, barva bílá, modrá, světle modrá, šedá, světle šedá. 
Desky jsou různých rozměru.  
Fasáda tribuny je řešena jako odvětrávaná fasáda, kdy na cihelné zdivo bude 
provedeno zateplení polystyrenem EPS tl. 120mm a dále bude obložena fasádními 
kompaktními deskami tl. 8mm, barevné provedení bílá, modrá, světle modrá, šedá, 
světle šedá. Desky jsou různých rozměru.  
Opláštění schodiště osazeného na západní straně je provedeno tahokovem, 
žárově zinkované, uchycenou k ocelovým uzavřeným profilům.  
Oplechování střechy (zároveň tvoří část fasády krajních přístavku), oplechování 
parapetu, okapový systém, atd. bude provedeno z titanzinkového plechu.  
Barevné provedení je uvedeno ve výkresové dokumentaci (pohledy). Přesné 
odstíny budou upřesněny v rámci AD. 
Text zvýrazněný kurzívou je převzatý z technické zprávy od projektanta. 
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1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.4.1 Situace stavby a napojení na dopravní infrastrukturu 
Město Vrchlabí se nachází v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. 
Pozemek pro výstavbu se nachází v západní části města Vrchlabí a celý je ve vlastnictví 
investora, kterým je město Vrchlabí. Přístup na něj je ze silnice první třídy číslo 14. 
Přes staveniště povede obousměrná komunikace zakončená obratištěm. 
1.4.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Na pozemku se nenachází žádné sítě technické infrastruktury, proto je nutní před 
započetím prací tyto sítě zřídit. Podrobnější informace o vedení a napojení kanalizace, 
elektrické energie a vody se nachází v kapitole č. 2 Zařízení staveniště. 
1.5 Návrh strojní sestavy 
Strojní sestava obsahuje stroje, které by mohly být použity při zhotovení hrubé 
vrchní stavby. Jedná se především o montáž ocelového skeletu a jeho následné 
opláštění, dopravní prostředky, které zajistí zásobování materiálem v průběhu stavby a 
betonáž podkladních betonů. Podrobný výpis se nachází v kapitole č. 3 Návrh strojní 
sestavy. 
1.6 Technologický předpis 
Technologický předpis je vypracován na montáž ocelových konstrukcí a jejich 
opláštění. 
1) Obecné informace o stavbě 
2) Převzetí pracoviště a jeho připravenost 
3) Připravenost stavby 
4) Materiál, doprava a skladování 
5) Pracovní podmínky 
6) Pracovní postupy 
7) Personální obsazení 
8) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 




11) Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
1.7 Řešení širších dopravních vztahů 
Širší dopravní vztahy jsou řešeny v rámci dopravy ocelových konstrukcí na 
stavbu. Doprava oceli proběhne z obce Lutín, který se nachází v Olomouckém kraji. 
Podrobná trasa cesty a její kritická místa jsou řešeny a vyznačeny v samostatné kapitole 
č. 5 Řešení širších dopravních vztahů. 
1.8 Průkaz zvedacího mechanismu 
V této části je řešena vertikální doprava pomocí autojeřábu AD20 pro montáž 
prvků a druhého autojeřábu AD080 pro prvotní složení prvků na skládku. Jsou zde 
ověřeny únosnosti obou autojeřábů pro všechny nepříznivé situace (nejvzdálenější, 
nejbližší a nejtěžší břemeno). 
1.9 BOZP 
Požadavky na zajištění bezpečnosti na staveništi vycházejí z nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Při montáži ocelových konstrukcí se také vyskytuje práce ve 
výškách. Zajištění její bezpečnosti stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Z těchto dvou dokumentů jsou citovány odstavce, které 
souvisí s prováděnou technologickou etapou. K jednotlivým odstavcům jsou přidány 
vlastní komentáře pro dodržení bezpečnosti práce při výstavbě. 
1.10 Ochrana životního prostředí 
V této kapitole jsou popsány odpady vznikající při výstavbě a jejich zatřízení do 
katalogu odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 503/2004 Sb. a zákon č. 185/2001 
Sb. Déle je řešena ochrana okolí stavby vlivem hluku. Touto ochranou se zabývá 




1.11 Kontrolní a zkušební plán 
Kontrolní a zkušební plán je vypracován pouze pro montáž ocelového skeletu. Je 
rozdělen do tří částí. Vstupních kontrol, mezioperačních kontrol a výstupních kontrol. 
Každá tato část obsahuje předmět kontroly, její stručný popis, dokumenty podle kterých 
se kontrola provádí, osoby provádějící kontrolu, četnost a způsob kontrol, mezní 
parametry odchylek a identifikační údaje osob provádějících kontrolu společně s jejich 
podpisem. 
1.12 Časový harmonogram prací 
Pro zpracování časového plánu výstavby byl použit software CONTEC. Výkaz 
výměr společně s činnostmi a jejich výkonnými normami byly převzaty z 
vytvořeného rozpočtu. Při zpracování časového plánu se počítalo s osmihodinovou 
pracovní směnou a pracemi pět dní v týdnu. 
1.13 Rozpočet 
Pro zpracování rozpočtu pro hrubou vrchní stavbu byl použit software BUILD 
Power. Většina materiálu byla zadána z databáze programu. Materiály, které databáze 
neobsahovala, byly uměle vytvořeny podle ceny ve skutečných výrobců. Cena montáží 
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2.1 Obecné informace o zařízení staveniště 
Celý pozemek je ve vlastnictví investora, tedy města Vrchlabí. Nachází se na 
západní části města. Před zahájením jakýchkoliv prací provede odborná geodetická 
firma zaměření parcel a všech sítí. 
2.2 Zdroje a vedení technické infrastruktury 
Budovaný areál vznikne v místech, kde nejsou zřízeny žádné sítě, proto je nutné 
nejdříve tyto přípojky zhotovit. Vodovodní přípojka bude k pozemku přivedena 
z východní strany, kde bude protlačena pod komunikací a navrtána na veřejné 
vodovodní potrubí. Na tuto přípojku budou napojeny sanitární kontejnery přes dočasné 
přípojky. Stejným postupem bude provedeno i napojení na kanalizační síť. V jižní části 
bude vyhotovena trafostanice napojená na nadzemní rozvody vysokého napětí. 
Z trafostanice povede severním směrem elektrické vedení nízkého napětí kolem nově 
budovaného objektu až k bráně vjezdu na staveniště. Později bude vedení elektrické 
energie nataženo až ke vjezdu na pozemek. Od vjezdu na staveniště budou nataženy 
dočasné přípojky elektrické energie ke kancelářským a sanitárním kontejnerům, které 
budou napojeny přes staveništní rozvaděč. Kvůli velké vzdálenosti mezi tímto 
rozvaděčem a budovaným objektem budou na přípojku napojeny další dva rozvaděče 
pro zkrácení této vzdálenosti. Budování těchto přípojek není náplní etapy hrubé vrchní 
stavby, protože musí být zhotoveny ještě před započetím zemních prací. 
2.3 Doprava po staveništi 
Motorová vozidla se po staveništi nesmí pohybovat rychleji než 5km/h. 
Bezpečnosti provozu přispívá i omezení vstupu na staveniště pro neoprávněné osoby. 
Všichni, kdo se budou pohybovat po staveništi, musí dodržovat příkazy na informační 
tabuli umístěné vedle vjezdové brány. Staveniště bude mít jednu příjezdovou bránu, od 
které povede zpevněná plocha okolo budovaného objektu na konci s rozšířením pro 




2.3.1 Horizontální doprava 
Vnitrostaveništní dopravu bude zajišťovat především vozidlo MAN12.180 
s kontejnerovou nástavbou. Tento automobil dostatečně splní objemové požadavky na 
přepravu menších kusových materiálů a na manipulaci s kontejnery s odpadním 
železným sběrem a zeminou. Dopravu rozměrnějších prvků obstará souprava tahače 
MAN TGS a návěsový valník KÖGEL SN24, který bude mí dostatečný prostor pro 
otočení se a bezpečný odjezd ze staveniště. 
2.3.2 Vertikální doprava 
Ocelové prvky po příjezdu na staveniště z valníku složí autojeřáb AD080 na 
podvozku Praga V3S. Pro další manipulaci a montáž bude kvůli větším vzdálenostem 
použit i větší jeřáb TATRA AD20. 
2.4 Koncepce staveniště 
Staveniště bude oploceno drátěným pletivem výšky 2m, které bude zhotoveno 
ještě před zahájením prací. Oplocení bude vyhotoveno z pozinkovaného drátu průměru 
2mm okatosti cca 150x150mm. Oplocené staveniště bude přístupné jen oprávněným 
osobám. V nočních hodinách a v době nepřítomnosti stavbyvedoucího bude staveniště 
střeženo kamerovým systémem. Kamera bude umístěna na kontejneru stavbyvedoucího 
a namířena na vjezdovou bránu. 
Kryt staveništních komunikací bude zpevněn recyklovaným asfaltem, nebude 
tedy za deště docházet ke vzniku bláta, které by se mohlo rozšířit na veřejné 
komunikace. V případě, že se při pohybu vozidel na staveništi znečistí jejich kola, je 
nutné kola mechanicky očistit. Vzniklý odpad se uklidí do připraveného kontejneru. 
Montované prvky budou skládány na skladovací plochu. Skladovací plocha je 
situována do centra prací a bude se nacházet vedle komunikace na úrovni budovaného 
objektu. 
Obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou umístěny na severu pozemku 
vedle vjezdové brány. Nejblíže vjezdové bráně bude umístěn kancelářský kontejner 
stavbyvedoucího pro jeho přehled o staveništní dopravě, vedle něj budou umístěny 
obytné kontejnery sloužící jako šatna zaměstnanců a na ně bude navazovat sanitární 
kontejner. Skladovací kontejner bude stát samostatně pro jeho větší rozměry. Přístup do 
všech kontejnerů bude z jižní strany.  
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2.5 Pracovní zázemí 
Staveništní zázemí bude tvořeno kontejnerovou sestavou firmy CONTAINEX 
umístěnou poblíž vjezdové brány. Toto umístění bude vhodné pro kontrolu 
stavbyvedoucího nad přijíždějícími a odjíždějícími vozy. 
Kontejnerová sestava bude tvořena čtyřmi kontejnery firmy, z toho třemi 
kancelářskými a jedním sanitární. Jeden kancelářský kontejner bude vyhrazen pro 
stavbyvedoucího jako kancelář a zbylé dva budou sloužit jako šatny pro dělníky. 





 - Vyhovuje 
2.6 Přehled použitých kontejnerů 
2.6.1 Kancelářský kontejner containex ctx 16´ 
obr. 2-1: Půdorys kancelářského kontejneru 
 
Rám   za studena válcovaný ocelový profil 
Šířka   2435mm 
Délka   4885mm 
Hmotnost  1550kg 
Výška   2800mm 




Dveře   1x 875x2000mm, pozinkovaný plech, doplňková  
 bezpečnostní mříží 
Elektroinstalace 2ks dvojzásuvek 
   2ks světel s neonovou žárovkou 2x36W 
2.6.2 Sanitární kontejner containex ctx 16´ 
 obr. 2-2: Půdorys sanitárního kontejneru 
 
Rám   za studena válcovaný ocelový profil 
Šířka   2435mm 
Délka   4885mm 
Výška   2800mm 
Hmotnost  1600kg 
Podlaha  dřevotřísková, podlahová krytina nopové PVC 
Okno 2x 652x714mm, plastový rám s izolačním zasklením 
neprůhledným 
Dveře   2x 875x2000mm, pozinkovaný plech,  
Elektroinstalace 3ks jednoduchých zásuvek 




2.6.3 Skladovací kontejner containex LC20´ 
 
obr. 2-3: Půdorys skladovacího kontejneru 
 
Rám   za studena válcovaný ocelový profil 
Šířka   2438mm 
Délka   6058mm 
Výška   2591mm 
Hmotnost  1495kg 
Podlaha  ocelová podlaha 
Okno   není 
Dveře   dvoukřídlová ocelová  
Elektroinstalace není 
2.7 Výpočet spotřeby elektrické energie 
Stavební stroj Příkon [KW] Množství  Celkem [KW] 
Úhlová bruska BOSH GWS 22-230 JH 2,2 2 4,4 
Rázový utahovák BOSH GDS 18 E 0,5 2 1 
Stavební míchačka HECHT 2120 0,55 1 0,55 
Elektrodová svářečka GUDE GE 185 F 4,2 2 8,4 











Osvětlení vnitřní Příkon [KW] Množství  Celkem [KW] 
Kancelář stavbyvedoucího 0,29 1 0,29 
Šatny 0,864 2 1,728 
Sanitární kontejner 0,864 1 0,864 
Přenosné světlo 1 4 4 
Celkový příkon vnitřního osvětlení P2=6,882 
 
Osvětlení vnější Příkon [KW] Množství  Celkem [KW] 
Kancelář stavbyvedoucího 1 2 2 
Celkový příkon vnitřního osvětlení   P3=2,000 
 




Použité koeficienty: 1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
    0,5 - koeficient současnosti použitých strojů 
    0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
    1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
Minimální příkon elektrické energie pro realizaci etapy hrubé vrchní stavby je 
16,149KW. 
2.8 Výpočet spotřeby vody 
Voda bude potřeba především pro ošetřování podkladního betonu a bude 
zajištěna pomocí hydrantu zřízeného na vodovodní přípojce. Průtok hydrantu bude 60l/s 
což dostatečně pokryje dodávku vody pro ošetřování betonu (cca 35 l/m2). Voda 
potřebná pro hygienu pracovníků bude dovedena samostatnou dočasnou přípojkou do 
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3.1 Použité stroje 
3.1.1 Nákladní automobil TATRA PHOENIX  
Menší nákladní automobil bude sloužit pro zajištění a dopravu menších 
kusových materiálů na stavbu, zásobování keramických zdících prvků ze stavebnin 
v místě stavby a dopravu smykem řízeného nakladače na stavbu a po skončení prací ze 
stavby. Automobil bude také sloužit k obsluze kontejnerů pro odpady. 
Časové využití stroje 
Automobil bude využíván v průběhu celé stavby pro obsluhu kontejnerů pro 
odpady a zásobování stavby drobným kusovým materiálem. V červenci bude automobil 
využíván hlavně pro dopravu keramických tvárnic pro zdění. 
 
Obr. 3-1: Schéma automobilu Tatra Phoenix 
 
Technické parametry: 
Rozvor náprav – 3700 mm 
Celková délka automobilu – 6690 mm 
Šířka automobilu – 2600 mm 
Výška automobilu – 3340 mm 
Světlá výška podvozku nezatíženého (zatíženého) – 300 (280) mm 
Minimální poloměr otáčení – 16,5 m 
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Maximální výkon - 265 kW / 1 000 - 1 410 ot/min 
Maximální točivý moment - 1 775 Nm / 1 000 - 1 410 ot/min 
Max. tech. přípustná hmotnost – 20 000 kg 
Pohotovostní hmotnost – 9 300 kg 
Maximální rychlost – 85 Km/hod 
3.1.2 Nákladní automobil KAMAZ 5460 
Nákladní automobil KAMAT 5460 bude použit k tažení návěsového valníku. 
Společně budou na stavbu dopravovat ocelové konstrukce z obce Lutín kde je sklad 
ocelových prvků. 
Časové využití stroje  
Souprava bude využita v dubnu pro dopravu ocelových prvků na stavbu a 
v červenci pro dopravu stěnových panelů Kingspan. Vzhledem k omezené nosnosti 
mostu po trase dopravy Lutín – Vrchlabí musí být souprava zatížena maximálně 23 t 
pro případ nezastavení dopravy v protisměru a zajištění stavu, kdy bude na mostě 
samostatné vozidlo.  
Doprava oceli  
Maximální dopravovaná hmotnost = 23 t 
Množství oceli potřebné dopravit na stavbu = 43,679 t 
Počet jízd potřebných k dopravě oceli na stavbu – 43,679 / 23 = 1,89 => 2 jízdy 
Doprava stěnových panelů Kingspan 
Potřebný počet svazků stěnových panelů = 14 svazků 
Maximální počet svazků, které lze umístit na soupravu = 4 svazky 




Obr. 3-2: Schéma automobilu KAMAZ 5460 
 
Technické parametry: 
Celková délka automobilu – 6580 mm 
Šířka automobilu – 2500 mm 
Výška automobilu – 3635 mm 
Světlá výška podvozku – 365 mm 
Rozvor náprav – 3020 mm 
Celková hmotnost soupravy – 62 000 kg 
Celková hmotnost automobilu – 26 000 kg 
Povolené zatížení na přední nápravu – 6 000 kg 
Povolené zatížení na točnici vozu – 16 500 kg 
Maximální výkon – 295 KW 
3.1.3 Návěsový valník KÖGEL SN24 
Návěsový valník KÖGEL SN24 bude používán především k dopravě ocelových 
prvků ze skladu v obci Lutín na stavbu. Valník je určen za tahač KAMAZ 5460. 
Společná délka tahače a návěsu bude 16 675 mm. 
Časové využití stroje 




Obr. 3-3: Schéma návěsového valníku Kögel SN24 
 
Technické parametry 
Celková délka návěsu – 13 840 mm 
Šířka návěsu – 2 480 mm 
Šířka ložné plochy – 2 300 mm 
Počet náprav – 3 
Hmotnost samostatného návěsu – 9 000 kg 
Maximální hmotnost – 36 000 kg 
Maximální rychlost 80 km/hod 
3.1.4 Autojeřáb AD 20 
Automobilový jeřáb AD 20 bude používán pro zvedání a osazování ocelových 
prvků konstrukce. Tento jeřáb se čtyřdílným, plnostěnným teleskopickým výložníkem a 
stavebním nástavcem je určený pro střední stavební a montážní práce. 
Časové využití stroje 




Obr. 3-4: Schéma autojeřábu AD 20 
 
Technické parametry: 
Celková délka – 9 400 mm 
Šířka – 2 500 mm 
Šířka zapatkovaného vozu – 7 000 mm 
Délka zasunutého výložníku – 7 800 mm 
Délka vysunutého výložníku – 21 300 mm 
Celková hmotnost autojeřábu – 23 600 kg 
Nosnost – max. 20 000 kg (průkaz únosnosti jeřábu řešen v příloze….) 
Podvozek – Tatra 
3.1.5 Autojeřáb AD 080 TATRA 
Autojeřáb AD 080 na podvozku V3S bude sloužit pro složení rozměrných 
ocelových prvků z valníku na skládku. Tento autojeřáb s dvoudílným teleskopickým 





Časové využití stroje 




Obr. 3-2: Schéma autojeřábu AD 080 
 
Technické parametry: 
Celková délka vozidla – 7 050 mm 
Šířka vozidla – 2 400 mm 
Šířka zapatkovaného vozidla – 3 600 mm 
Výška vozidla – 3 300 mm 
Délka zasunutého výložníku – 6 500 mm 
Délka vysunutého výložníku – 10 800 mm 
Celková hmotnost autojeřábu – 10 400 kg 
Nosnost – max. 8 000 kg (průkaz únosnosti jeřábu řešen v příloze….) 
Max. dopravní rychlost – 80 km/hod 
3.1.6 Montážní plošiny GENIE Z-34/22N 
Montážní plošiny budou použity při osazování prvků na určené pozice a jejich 
připevňování svářením nebo pomocí šroubů k sobě. 
Časové využití stroje 





Obr. 3-6: Pracovní diagram montážní plošiny Genie Z-34/22N 
 
Technické parametry: 
Maximální pracovní výška – 10 670 mm 
Dosah do stran – 6 100 mm 
Délka složeného mechanismu – 5 720 mm 
Výška složeného mechanismu – 2 000 mm 
Šířka – 1 470 mm 
Světlá výška podvozku – 140 mm 
Nosnost koše – 227 kg 
Rozměry koše – 760 x 1 420 mm 
3.1.7 Autodomíchávač 
Autodomíchávač na podvozku TATRA 815 6x6 bude zajišťovat přísun hotové 
betonové směsi pro betonáž podkladní vrstvy podlah. 
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Časové využití stroje 
Autodomíchávač bude použit v květnu při betonáži podkladní vrstvy a prahů. 
 
Obr. 3-7: Schéma autodomíchavače TATRA 
 
Technické parametry: 
Celková délka vozidla – 8 600 mm 
Šířka vozidla – 2 500 mm 
Výška vozidla – 3 500 mm 
Celková hmotnost vozidla – 23 400 kg 
Max. výsypná výška – 1 550 mm 
Objem bubnu – 6 m3 
3.1.8 Plovoucí vibrační lišta 
Tato vibrační lišta bude použita pro zhutnění a srovnání podkladního betonu pod 
podlahami, kdy dojde k vytlačení nežádoucích vzduchových bublin z čerstvé betonové 
směsi. 
Časové využití nástroje 




Obr. 3-8: Plovoucí vibrační lišta 
 
Technické parametry: 
Délka latě – 3 000 mm 
Hmotnost latě – 20 kg 
Výkon motoru – 1,1 kW 
3.1.9 Řezačka pro dilatační spáry 
Řezačka je určena pro vytvoření dilatačních spár v podkladním betonu pod 
podlahami. Stroj je jednoduchého provedení s ručním vedením. Řezání lze provádět jak 
suché tak i mokré. 
Časové využití nástroje 





Obr. 3-9: Řezačka dilatačních spár 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru – 4,8 kW 
Otáčky nástroje – 2 800 min-1 
Maximální hloubka řezání – 125 mm 
Hmotnost – 76 kg 
Akustický výkon – 100 dB 
3.1.10 Smykem řízený nakladač 
Nakladač bude sloužit pro zásyp základových pasů a pro pomocné stavební 
práce. Dále je nakladač vybaven krom lžíce i vidlemi, tudíž lze využít i pro přesun 
paletovaného materiálu (stěnové panely). 
Časové využití stroje 
Nakladač bude využíván po dobu celé stavby pro manipulaci s paletovaným 




Obr. 3-10: Schéma smykem řízeného nakladače 
 
Technické parametry: 
Celková délka stroje – 3 152 mm 
Šířka stroje - 1 490 mm 
Výška stroje – 3 543 mm 
Výška dosahu – 2 100 mm 
Hmotnost stroje – 2 465 kg 
Maximální výkon – 34,3 kW 
3.1.11 Elektrodová svářečka GUDE GE 185 F  
Transformátorová svářečka s plynulou regulací svářecího proudu 40-170A, 
přepínačem napětí 230/400 V a chladícím ventilátorem, určená pro ruční svařování 
obalovanými elektrodami Ø 1,5-4,0 mm. Svářečka bude používána při montáži ocelové 
konstrukce. 
Časové využití nástroje 




Obr. 3-11: Elektrodová svářečka GUDE GE 185 F 
 
Technické parametry: 
Příkon stroje – 4,2 kW 
Napájecí napětí – 230 V 
Minimální jištění – 16 A 
Hmotnost přístroje – 23 kg 
3.1.12 Úhlová bruska BOSH GWS 22-230 JH 
Úhlová bruska bude sloužit k případnému opracování nebo zkrácení ocelových 
prvků. 
Časové využití nástroje 
Brusky budou využívány po celou dobu stavby ať už pro případné úpravy 






Obr. 3-12: Úhlová bruska BOSCH GWS 22-230 JH 
  
Technické parametry: 
Příkon – 2 200 W 
Počet otáček – 6 500 min-1 
Hmotnost – 5,2 kg 
3.1.13 Vertikální svěrka Terrier 15 TS 
Tato svěrka bude sloužit pro uchycení ocelových prvků na závěsné oko jeřábu. 
Tato svěrka je určena pro uchycení plechů do tloušťky 20 mm. Maximální tloušťka 
našich prvků je 10 mm. 
Časové využití nástroje 
Svěrky budou využity v dubnu při osazování ocelových sloupů. 
 
 
Obr. 3-13: Vertikální svěrka Terier 15 TS 
 
Technické parametry: 
Maximální nosnost – 1 500 kg 
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Svěrná šířka – 0-20 mm 
Hmotnost svěrky – 6,3 kg 
3.1.14 Rázový utahovák BOSCH GDS 18 E Professional 
Rázový utahovák bude používán při montáži ocelových konstrukcí. Utahovák je 
pohodlný při manipulaci a jeho hmotnost je vhodná pro montáže ve výšce. 
Časové využití nástroje 
Utahováky budou používány při montáži ocelových konstrukcí v dubnu a 
červnu. 
 
Obr. 3-14: Rázový utahovák BOSCH GDS 8 E Profesional 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon – 500 W 
Kroutící moment – 250 Nm 
Hmotnost – 3,2 kg 
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3.1.15 Benzínová řetězová pila Husqvarna 435 
Pila bude používána při výrobě dubových klínu pro zajištění polohy sloupů 
v základovém kalichu a pro další pomocné práce. 
Časové využití nástroje 
Pila bude používána po celou dobu stavby při práci s dřevěným materiálem a 
jeho úpravě. 
 
Obr. 3-15: Benzínová motorová pila Husqvarna 35 
 
Technické parametry: 
Maximální výkon – 1,6 kW 
Pohon – benzínový spalovací motor 
Maximální otáčky motoru – 9000 min-1 
Hladina hluku – 102 dB 
Hmotnost – 4,2 kg 
3.1.16 Stavební míchačka HECHT 2120 
Stavební míchačka bude využívána při výrobě zálivkové malty pro osazení 
sloupů do základových kalichů. 
Časové využití nástroje 





Obr. 3-6: Stavební míchačka HECHT 2120 
 
Technické parametry: 
Příkon - 550 W 
Typ pohonu – elektrický motor 
Objem nádrže – 120 l 
Hmotnost – 50 kg 
3.1.17 Stavební kolečka 
Stavební kolečko bude sloužit pro přemisťování drobného materiálu ze skladu na 
místo spotřeby. Je možné s ním přesunovat i menší množství sypkého materiálu, 
zálivkové malty nebo betonu. 
Časové využití nástroje 




Obr. 3-2: Stavební kolečko 
 
Technické parametry: 
Typ kola – plná pryž 
Objem korby – 60 l 
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4.1 Obecné informace o stavbě 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako kombinované, plošné a hlubinné. 
Hlavní část objektu (tribuna) bude založena na pilotách, na kterých budou vyhotoveny 
základové pasy a trámy. Piloty jsou navrženy průměru 800mm a délky 8,5m. Krajní 
přístavky budou založeny bez pilot pouze na monolitickém základovém roštu.  
 Nosný systém objektu hlavní části tribuny bude železobetonový/ocelový skelet 
(ocelový240-700mm, železobetonový 300/300, 300/350, 300/500) doplněný o zděný 
keramický systém tl.300mm tvořící opláštění. Zdivo je z venkovní strany zatepleno 
polystyrenem EPS tl.120mm a obloženo fasádními kompaktními deskami tl.8mm. 
Nosný systém krajních přístavků je ocelový skelet opláštěný sendvičovým panelem 
tl.150mm obložený z vnější strany kompaktními deskami tl. 8mm. Vnitřní nosné zdivo 
bude vytvořeno z keramického zděného systému tl.300mm. 
 Vnitřní nenosné zdivo bude vyhotoveno z keramického zděného systému tl. 100-
150mm. 
  Překlady v nosném vnitřním nebo obvodovém zdivu budou provedeny 
z ocelových válcovaných profilů nebo z keramických překladů. Překlady v nenosném 
zdivu budou vytvořeny z keramických překladů. 
Vodorovné konstrukce budou provedeny z železobetonových panelů tl.250mm a 
ukládány na železobetonové věnce. Na spodní stranu stropní konstrukce bude zavěšena 
nosná ocelová konstrukce sádrokartonových podhledů z desek obyčejných, 
impregnovaných nebo s požární odolností. 
Zastřešení krajních přístavků bude tvořeno ocelovou konstrukcí z ocelových 
profilů HEB 240, mezi které budou příčně navařeny menší průřezy ocelových I profilů, 
které budou vynášet střešní zášť. Ten bude tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací 
a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Zastřešení hlavní části tribuny bude 
vyhotoveno ocelovou konstrukcí s nataženou membránovou krytinou. Odvodnění je 
zajištěno okapovým systémem napojeným na dešťovou kanalizaci. 
Podlahy v objektu jsou navrženy z keramické neglazované dlažby, ze 
zátěžového PVC nebo ze zátěžového koberce. 
Úprava vnitřních povrchů bude provedena na cihelném zdivu z hladké omítky 
s vápeno-cementovým jádrem a štukovou vrchní vrstvou. 
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Vše se bude realizovat na pozemku stavebníka, kterým je město Vrchlabí. Další 
pozemky budou využity pouze k odvezení sejmuté ornice na zemědělské pozemky 
vlastníku, s nimiž je sjednaný souhlas (pozemky 719/1, 719/16, 786/7) 
4.2 Převzetí pracoviště a jeho připravenost 
4.2.1 Převzetí pracoviště 
Montážní firma převezme pracoviště od stavební firmy, která prováděla 
předchozí základové konstrukce. Základová konstrukce má potřebnou pevnost a 
přesnost, která je ověřena autorizovaným geodetem. O tomto předání se provede zápis 
do stavebního deníku. 
4.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno drátěným pletivem výšky 2m, které bude zhotoveno 
ještě před zahájením prací. Oplocení bude vyhotoveno ve finální podobě a zůstane i po 
dokončení stavby. V místech kde finální oplocení nepovede, bude doplněno dočasným 
mobilním oplocením. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zajišťovat uzamykatelná brána 
šířky 9,0m ze silnice první třídy číslo 14.  
Povrch zpevněné příjezdové cesty od této silnice ke staveništi a staveništní 
komunikace bude zhotoven z recyklovaného asfaltu. U budovaného objektu, konkrétné 
na druhé straně staveništní komunikace, bude zpevněn štěrkem tak, aby mohla tato 
plocha sloužit jako skládka prefabrikátů.  
Vodovodní přípojka bude k pozemku přivedena z východní strany, kde bude 
protlačena pod komunikací a navrtána na veřejné vodovodní potrubí. Obdobně bude 
provedeno i napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační síť. Rozvod 
elektrické energie bude proveden z trafostanice severním směrem kolem nově 
budovaného objektu až k bráně staveniště, kde bude dočasně ukončeno. Později bude 
rozvod elektrické energie natažen až ke vjezdu na pozemek. V místě brány budou 
napojeny dočasné staveništní elektrické přípojky pro sociální a správní zařízení 
staveniště. 
Podle výkresu zařízení staveniště budou instalovány 3 ubytovací kontejnery (1 
pro stavbyvedoucího a 2 jako šatny pro dělníky), 1 sanitární kontejner se sprchou, WC a 
umyvadlem a 1 skladovací kontejner pro nářadí a drobný materiál. 
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4.2.3 Připravenost stavby 
Musí být dokončená spodní stavba tak, aby se mohli začít osazovat ocelové 
sloupy. Beton základových pasů musí být dostatečně vyzrálý alespoň na 70% své 
únosnosti. Ještě před osazováním ocelových konstrukcí bude zkontrolováno jejich 
výškové osazení totální stanicí s přesností ±16mm. Také se překontroluje jejich poloha 
podle projektové dokumentace. Prostory uvnitř budovaných bočních přístavků budou 
vyplněny násypem zhutněným alespoň na míru uvedenou v projektové dokumentaci a 
srovnané pro pojezd montážní plošiny. U každého přístavku bude proveden jeden sjezd 
do těchto prostorů právě pro montážní plošinu. Tyto sjezdy se provedou odstraněním 
zeminy vně objektů. Výsledný sklon sjezdů bude 1:50 (20%). Všechny prohlídky se 
provedou podle kontrolního a zkušebního plánu a o jejich výsledcích se provede zápis 
do stavebního deníku. 
4.3 Materiál, doprava a skladování 
4.3.1 Materiál 
4.3.1.1 Sloupy 
Ocelové profily válcované za tepla typu HEB 240. Rozmístění dle projektové 
dokumentace a jejich počty uvedeny v příloze. 
4.3.1.2 Nosná střešní konstrukce 
Ocelové profily válcované za tepla typu HEB 240. Vynášející střešní plášť a 
zajišťují příčné ztužení. Rozmístění dle projektové dokumentace a jejich počty uvedeny 
v příloze. 
4.3.1.3 Vaznice 
Ocelové profily válcované za tepla typu HEB 120. Budou podélně navařeny na 
větší příčné pruty a společně vynášet střešní plášť. Zajišťují podélné ztužení objektu. 
4.3.1.4 Střešní plášť 
Trapézový plech výšky 50 mm a tloušťkou plechu 0,63mm, připevněn na střešní 
HEB nosníky.  
Za studena samolepící asfaltový pás s hliníkovou spraženou vložkou a skelnou 
mřížkou tloušťky 1,2 mm plnící funkci parotěsné zábrany. 
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Tepelná izolace z minerální vaty tloušťky 200 mm. 
Předzvětralý titanzinkový plech tloušťky 1 mm. 
Střešní plášť je z přední částí přístavku natažen až do stěnové části, kde je 
připevněn k ocelovým uzavřeným profilům 80/80/6,0 mm. 
4.3.1.5 Obvodový plášť 
Je navržený ze sendvičových stěnových panelů s izolací z minerální vlny 
tloušťky 150 mm o hmotnosti 29kg/m2. Z vnější strany obložený fasádními 
kompaktními deskami tloušťky 8 mm.  















HEB 240 8832 83,200 734,82 11 8083,05 
HEB 240 3380 83,200 281,22 11 3093,38 
HEB 240 605 83,200 50,34 11 553,70 
HEB 240 4800 83,200 399,36 11 4392,96 
HEB 240 575 83,200 47,84 11 526,24 
HEB 240 450 83,200 37,44 11 411,84 
HEB 140 1520 33,700 51,22 11 583,46 
HEB 140 3800 33,700 128,05 5 540,30 
HEB 140 4200 33,700 141,54 4 566,16 
HEB 140 230 33,700 7,75 11 85,26 
HEB 120 3800 26,700 101,46 35 3551,10 
HEB 120 4200 26,700 112,14 28 3139,92 
L 50/4,0 3800 3,050 11,59 5 57,95 
L 50/4,0 4200 3,050 12,81 4 51,24 
U 140 3680 16,000 58,88 8 471,04 
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U 140 4150 16,000 66,40 8 531,20 
TR 60/4,0 3810 5,550 21,15 2 42,29 
TR 60/4,0 2485 5,550 13,78 4 55,17 
TR 60/4,0 3800 5,550 21,09 4 84,36 
JÄCKEL 80/80/6,0 3280 14,210 46,61 1 46,61 
JÄCKEL 80/80/6,0 3540 14,210 50,30 21 1056,37 
JÄCKEL 80/80/6,0 3940 14,210 55,99 15 839,81 
JÄCKEL 80/80/6,0 900 14,210 12,79 18 230,20 
JÄCKEL 80/80/6,0 2500 14,210 35,53 15 532,88 
JÄCKEL 80/80/6,0 3460 14,210 49,17 22 1081,67 
P 15-240/1795   50,727 29 1471,07 
P 10-200/1780   27,946 29 810,43 
P 14-200/220   4,836 58 280,46 
P 14-110/250   3,022 18 54,40 
P 10-100/100   0,785 22 17,27 
P 6-150/220   1,554 48 74,61 
P 6-125/220   1,295 18 23,31 
P 12-204/114   2,191 88 192,78 
P 18-204/114   3,286 44 144,59 
P 15-240-220   6,217 22 136,78 
P 18-231/114   3,721 44 163,72 
P 10-220/150   2,591 36 93,26 
P 6-130/4200   25,717 4 102,87 
P 6-130/3800   23,267 5 116,34 
P 10-275/235   5,073 1 5,07 
P 6-350/204   3,363 44 147,97 
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TR. PL. 50/6,3 510 6,060 3090,60 1 3090,60 
HMOTNOST CELKEM 37613,69 
 
4.3.2 Doprava 
Primární dopravu rozměrných prvků (střešních vazníků) bude zajišťovat 
nákladní automobil MAN TGS s návěsovým valníkem KÖGEL SN24. Menší materiály 
budou přepravovány automobilem MAN 12.180. 
Sekundární dopravu budou provádět mobilní autojeřáby AD080 na podvozku 
Praga V3S (tento jeřáb bude použit pro složení střešních vazníků z valníku na skládku) 
a větší autojeřáb TATRA AD 20 (pro montáž prvků na konečné místo). 
4.3.3 Skladováni 
Drobné spojovací materiály budou skladovány v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru. Tento materiál bude průběžně doplňován po dobu stavby stavbyvedoucím.  
Sloupy, příčné a podélné střešní prvky, uzavřené profily a trapézový plech se 
bude skladovat na staveništní skládce. Rozmístí se vhodně podle času zpracování a co 
nejblíže místa zabudování do konstrukce. Na skládce musí být mezi skladovanými 
prvky zřízeny uličky o šířce 0,6 m. Ocelové prvky nesmí být skládány přímo na 
zhutněný štěrk, proto se uloží na podkladky. Tyto podkladky budou minimální velikosti 
150x150 mm. Dále mezi jednotlivými skladovacími prvky budou podkladky menší o 
velikosti 100x100 mm. Podkladky budou umístěny ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od 
líce, maximálně však 600 mm a vždy ve svislici nad sebou. Krom sloupů a uzavřených 
profilů, které budeme skladovat na ležato, budeme všechny prvky skladovat v poloze, 
v jaké budou umístěny v konečné konstrukci. Tímto způsobem můžeme skladovat 
ocelové prvky až do výšky 1,5m.   
Stěnové panely jsou dodávány ve svazcích na dřevěných paletách. Při 
skladování stěnových panelů je nutné zabránit shromažďováním vody mezi panely, 
nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, 
deště a prachu. Svazky panelů musí být skladovány na podkladcích (zajištěno paletami) 
a v mírném spádu. Jednotlivé svazky nelze dlouhodobě stavět na sebe. Svazky budou 
zakryty plachtou za současné možnosti provětrávání. Při manipulaci se svazkem se 
použije vysokozdvižný vozík nebo jeřáb odpovídající nosnosti. Při manipulaci jeřábem 
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nutno používat textilní pásy nahoře a dole rozepřeny fošnou přesahující minimálně 5 
cm.  
Skladování trapézových plechů proběhne obdobným způsobem jako skladování 
panelů obvodového pláště. Zásobování budeme provádět vždy pro celou technologickou 
etapu (montáž skeletu, montáž střešního pláště, montáž obvodového pláště).  
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci a zaměstnanci na stavbě budou proškoleni o BOZP a jsou 
povinni řídit se veškerými předpisy týkající se výkonu jejich práce. Montáž ocelového 
skeletu bude probíhat v letních měsících, proto se předpokládané teploty budou 
pohybovat v rozmezí od 10°C až 35°C. Spoje budou svařované nebo šroubované, tudíž 
nebude třeba zvláštních opatření. 
Vnitrostaveništní komunikace budou mít povrch zpevněný asfaltovou drtí, tudíž 
nebude způsobovat znečištění kol dopravních prostředků v mokrých podmínkách a 
způsobovat prašnost v suchu. Přístup na staveniště bude ze silnice první třídy číslo 14 
přes uzamykatelnou bránu šířky 9 m. Okolo staveniště bude zřízeno oplocení výšky 2,0 
m.  
Elektrická energie bude napojena přes rozvodnou skříň v trafostanici. Užitková 
voda bude na staveništi vyvedena pomocí hydrantu. Odvod splašků bude řešen 
dočasnou kanalizační přípojkou do šachty kanalizace.  
Práce budou probíhat pouze v denních hodinách, proto nebude nutné zřizovat 
umělé pracovní osvětlení. Nainstalováno bude jen nezbytné osvětlení pro zajištění 
bezpečnosti v noci. 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Jedná se o práci v exteriéru, proto je nutné hlídat nepříznivé povětrnostní 
podmínky. Při dešti, bouři nebo snížení viditelnosti (menší než 30m), teplotě nižší než -
10°C, větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na plošinách, žebřících a pojízdných lešeních 
nad 5 m výšky práce, nebo o rychlosti nad 11m/s při práci do výšky do 5 m. Klesne-li 
teplota pod -5°C, musíme zavést častější přestávky a zajistit teplé nápoje pro dělníky. 
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4.5 Pracovní postupy 
4.5.1 Geometrické vytyčení polohy sloupů 
Před montáží sloupů autorizovaný geodet ověří polohy a přesnost monolitických 
pasů a otvorů pro montáž a to jak výškově, tak polohově. Na všechny základy 
nesmazatelně naznačí osy osazovaných sloupů. 
4.5.2 Montáž sloupů 
Na všech osazovaných sloupech se naznačí jejich osy do výšky 50 cm pro přesné 
usazení (osy na základech se musí shodovat s osami na sloupech). Po vybrání správného 
sloupu pro určené místo sloup uchytíme v jeho čele pomocí svěrky Terrier 1,5 TS a 
zajistíme pojistkou. Poté sloup zvedneme do vertikální polohy a přemístíme ho nad 
patku, kde má být sloup osazen. Zde se začne sloup pomalu a opatrně spouštět do 
kalichu aby nedošlo k poškození patky vlivem nárazu sloupu do základu. Po dosednutí 
se opět překontrolují rozměry sloupu a jeho polohové umístění dle projektové 
dokumentace. Následně se sloup urovná vertikálně pomocí vodováhy a poté ještě 
teodolitem. Ve chvíli kdy je sloup horizontálně i vertikálně osazen podle projektové 
dokumentace zajistí se poloha sloupu pomocí dubových klínů. Po kontrole přesnosti 
osazení sloupu se provede zalití kalichu zálivkovou maltou. V poslední řadě se pomocí 
montážní plošiny odjistí již zajištěný sloup a může se pokračovat v další montáži 
sloupů. 
4.5.3 Montáž příčných střešních nosníků 
Po hotové montáži jednoho záběru (dvojice) sloupů a částečném zatuhnutí 
zálivkové malty v kalichu patky provedeme osazení příčných střešních nosníků. Po 
opětovném překontrolování typu nosníku, jeho rozměru a umístění sloupů se dále 
překontroluje vzdálenost sloupů od sebe a jejich výškové osazení. Při správnosti se 
muže pokračovat v montáži. Vazači začnou s uvazováním střešního nosníku na dvou 
místech pro dobrou stabilitu prvku. Vázání prvku k autojeřábu bude pomocí textilních 
pásů. Při všech vazačských prcích je nutno dbát na kvalitní provedení úvazu. Ten se při 
zdvihání prvku může jen dotáhnout, nesmí ovšem dojít k prokluzu, který by způsobil 
pád prvku. Na nosník se ještě na zemi připevní na krajích lana, která budou umožňovat 
pracovníkům manipulaci s prvkem i po jeho zdvižení. Jeřáb začne zvedat nosník a 
umístí ho mírně nad požadovanou polohu. Poté se pomalým spouštěním za kontrolování 
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pracovníků na montážních plošinách u obou konců prvku nosník osadí na sloupy. Za 
přesné umístění nosníku zodpovídají dělníci na plošinách. Zkontroluje se přesnost 
uložení a sklon nosníku odpovídající projektové dokumentaci. Po této kontrole se 
střešní nosník přivaří ke sloupům koutovým svarem. Styk střešního nosníku a sloupu 
bude vyztužen rámovým styčníkem navařeným koutovým svarem z vnitřní strany 
konstrukce. Svary budou prováděny z pracovního koše montážní plošiny a proběhnou 
vždy po celém obvodě stykovaných konstrukcí. Úvazy je možno uvolnit až po ukončení 
svařování. Dále můžeme pokračovat s osazením vedlejšího nosníku. 
4.5.4Montáž podélných vaznic 
Podélné vaznice jsou navařovány na příčné střešní vazníky obdobným způsobem 
popsaným v předchozím odstavci.  
4.5.5 Montáž trapézových plechů 
Před zahájení montáže provedeme kontrolu podpůrné konstrukce, zejména z 
hlediska přesnosti montáže, vodorovnosti, kolmosti a rovnoběžnosti. Na střechu se 
budou jeřábem postupně dopravovat jednotlivé plechy, zvedané za podkladky tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Na plechy budou připevněny lana, aby byla možná 
manipulace s nimi i po jejich zdvižení. Po zvednutí plechu nad požadované místo se 
bude opatrně spouštět, až dosedne na nosnou konstrukci střechy. Plechy je proto třeba 
při montáži přesně vyměřovat a dle potřeby mírně stlačovat nebo roztahovat tak, aby 
byly kladeny v souladu s kladečským plánem. Ihned po umístění plechu do požadované 
polohy se provede jeho připevnění k nosné konstrukci. Připevnění se bude provádět 
pomocí závitotvorných šroubů, které je nutno předvrtávat podle doporučení výrobce. Po 
osazení trapézového plechu je konstrukce pochozí a je z ní možno instalovat další 
plechy. 
4.6 Personální obsazení 
Při montáži ocelové konstrukce bude přítomen stavbyvedoucí nebo při jeho 
nepřítomnosti bude práce kontrolovat mistr. Všichni pracovníci musí být proškoleni o 
BOZP. Jednotlivé stroje, zejména jeřáby a montážní plošiny, budou obsluhovat pouze 
pracovníci, kteří mají platný průkaz a jsou proškoleni a určeni pro manipulaci se 
strojem. Složení pracovní čety bude následující: 
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Obsluha autojeřábu AD 20:  
- 1 jeřábník – řidičské oprávnění skupiny CE, profesní průkaz, min. 2 roky praxe 
- 2 vazači – vzdělání SOU v oboru, platná licence 
- 2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list 
- 2 svářeči - vzdělání SOU v oboru, platný svářečský průkaz 
Obsluha autojeřábu AD 080 TATRA 
- 1 jeřábník – řidičské oprávnění skupiny CE, profesní průkaz, min. 2 roky praxe 
- 2 vazači – vzdělání SOU v oboru, platná licence 
4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
4.7.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 12.180 s kontejnerovou nástavbou 
Nákladní automobil MAN TGS 
Návěsový valník KÖGEL SN24 
Autojeřáb AD 20 
Autojeřáb AD 080 TATRA 
Montážní plošiny GENIE Z-34/22N 
4.7.2 Nářadí a pomůcky 
Teodolit 
Vodováha 2m 
Svářečka GUDE GE 185 F 
Úhlová bruska BOSH GWS 22-230 JH 
Staveništní kolečka 
Zvedací svěrky 




















Ochranná svářečská kukla 
Svářečské rukavice 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly budou provedeny ve třech fázích popsaných v kontrolním a zkušebním plánu. 
1. fáze – vstupní kontrola 
2. fáze – mezioperační kontrola 
3. fáze – výstupní kontrola 
Popis těchto kontrol a tabulka KZP pro svářený ocelový skelet se nachází v kapitole 9. 
Kontrolní a zkušební plán. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci budou proškoleni vstupním školením o BOZP. Tím budou 
informování o nebezpečí vznikající na staveništi. Při dodržování předpisů a používání 
ochranných pomůcek, které jim vydá stavbyvedoucí vždy před započetím prací, se toto 
nebezpečí omezuje. Při práci nebo pohybu na staveništi nesmí být nikdo pod vlivem 
alkoholu nebo omamných látek. Každý dělník bude zdravotně i odborně způsobilý 
k výkonu svého zaměstnání a bude držitelem platných oprávnění dovolující jednotlivé 
práce vykonávat.  
Při montáži konstrukce se bude jednat zejména o ustanovení: 
 -nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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 -nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Bezpečností a ochranou zdraví při práci se zvláště věnuje 7.kapitola této práce. 
4.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
V průběhu výstavby budou na stavbě vznikat jen běžné komunální odpady jako 
zbytky přebalových materiálů. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů 
bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno 
zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na 
příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Nakládání s odpady a 
jejich zatřízení bude probíhat podle: 
 -Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 -Vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 -Vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
 -Vyhláška č.503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vzniklé odpady: 
15 01 01 …Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 …Plastové obaly 
15 01 03 …Dřevěné obaly 
15 01 04 …Kovové obaly 
15 01 07 …Skleněné obaly 
15 01 10 …Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
17 01 07 …Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 …Dřevo 
17 02 02 …Sklo 
17 02 03 …Plasty 
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17 02 04 …Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 04 07 …Směsné kovy 
17 04 09 …Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10 …Odpadní kabely 
17 05 04 …Zemina a kameny 
17 08 01 …Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 03 …Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
20 01 39 …Plasty 
20 03 01 …Směsný komunální odpad 
Odpad vzniklý při provozu: 
Pro běžný odpad budou v areálu rozmístěny odpadkové koše, které budou 
pravidelně vyváženy specializovanou firmou. Zbytky železných trub a profilů budou 
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5.1 Informace o omezení dopravy 
Pozemek pro budovanou stavbu se nachází na západě města Vrchlabí. Staveniště 
je na veřejnou komunikaci (silnici první třídy číslo 14) napojeno sjezdem v severní části 
parcely. Na napojované silnici se provedou omezení dopravy dopravním značením pro 
bezpečnost provozu kolem staveniště. Omezení bude spočívat v omezení rychlosti na 50 
km/h a zákazu stání v obou směrech kolem vjezdu na staveniště. Pohyb po staveništi 
bude omezen na maximální rychlost 5 km/h a při výjezdu bude umístěna značka stůj, 
dej přednost v jízdě.  Toto omezení je detailně zobrazeno na příloze č. 1 Řešení širších 
dopravních vztahů.  
5.2 Popis trasy dopravy ocelových prvků 
Cesta přepravovaných ocelových prvků povede ze skladu firmy Salzgitter 
Mannesmann Stahlhandel s.r.o. v obci Lutín. Pokračuje směrem na severovýchod asi 10 
km, kde se napojí na mezinárodní silnici E442. Tato silnice tvoří největší úsek celé 
dopravy ocelových prvků asi 160 km. Nákladní automobil po ní pojede přes Moravskou 
Třebovou, Litomyšl, Hradec Králové a Hořice až k Jičínu. Zde se odkloní na východ a 









Obr. 5-1: Mapa trasy Lutín – Vrchlabí 
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5.3 Problémová místa při dopravě 
Na vyznačené trase pro přepravu ocelových prvků se nachází několik 
nebezpečných míst, kde by mohl mít návěs vzhledem ke své délce a většímu poloměru 
otáčení problém. Jedná se především o kruhové objezdy a několik ostrých zatáček.  
Dále je nutné určení maximální hmotnosti naložené soupravy pro přejetí mostů. 
Hmotnost soupravy nesmí překročit maximální přípustné zatížení mostu. Pokud by 
souprava měla překročit limitní zatížení, je nutné zajistit, aby souprava byla jediné 
vozidlo na daném mostu. Tuto podmínku zajistíme zastavením dopravy v protisměru na 





































5.3.1 Vyznačení problémových míst na trase Lutín – Litomyšl  
 
Obr. 5-2: Detail trasy Lutín - Litomyšl 
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5.3.2 Vyznačení problémových míst na trase Litomyšl – Hradec Králové
 
Obr. 5-3: Detail trasy Litomyšl – Hradec Králové 
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5.3.3 Vyznačení problémových míst na trase Hradec Králové – Nová Paka  
 
Obr. 5-4: Detail trasy Hradec Králové – Nová Paka 
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5.3.4 Vyznačení problémových míst na trase Nová Paka - Vrchlabí  
 
Obr. 5-5: Detail trasy Nová Paka - Vrchlabí 
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5.4 Detailní rozbor problémových míst 
Minimální poloměr otáčení pro automobil s valníkem je 19 m. 
A – Poloměr směrového oblouku 19 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-6: Detail problémového úseku A v Lutíně 
B – Poloměr směrového oblouku 39 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-7: Detail problémového úseku B v Lutíně 
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C - Poloměr směrového oblouku 29 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-8: Detail problémového úseku C v Lutíně 
 
D - Poloměr směrového oblouku 27,5 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
 




E - Poloměr směrového oblouku 36 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-10: Detail problémového úseku E v Mohelnici 
 
F – Moravská Třebová - most přes Anenské údolí (řeka Třebůvka a železniční trať) 
s nosností 32 t a 80 t pro jediné vozidlo.  
 
Obr. 5-11: Detail problémového úseku F v Moravské Třebové 
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G - Poloměr směrového oblouku 35 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-12: Detail problémového úseku G v Moravské Třebové 
 
H – Most přes řeku Loučná s nosností 23 t a 48 t pro jediné vozidlo.  
 






I – Most přes železniční trať s nosností 32 t a 80 t pro jediné vozidlo. 
 
Obr. 5-14: Detail problémového úseku I u Vysokého Mýta 
 
J - Poloměr směrového oblouku 38 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-15: Detail problémového úseku J v Holicích 
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K - Poloměr směrového oblouku 39 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-16: Detail problémového úseku H v Hradci Králové 
 
L – Most přes řeku Labe s nosností 42 t, 130 t pro jediné vozidlo. 
 





M – Most přes železniční trať s nosností 29 t, 56 t pro jediné vozidlo. 
 
Obr. 5-18: Detail problémového úseku M v Hradci Králové 
 
N - Poloměr směrového oblouku 31 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
 




O - Most přes železniční trať ve Všestarech s nosností 27 t, 55 t pro jediné vozidlo. 
 
Obr. 5-20: Detail problémového úseku O ve Všestarech 
 
 
P– Most přes Úlibický potok s nosností 32 t, 80 t pro jediné vozidlo. 
 




Q - Poloměr směrového oblouku 25 m ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-22: Detail problémového úseku Q v Úlibicích 
 
 
R - Poloměr směrového oblouku 28 m (19,17) ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
 
Obr. 5-23: Detail problémového úseku R v Nové Pace 
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S – Most přes železniční trať v Horce u Staré Paky s nosností 71 t, 85 t pro jediné 
vozidlo. 
 
Obr. 5-24: Detail problémového úseku S v Horce u Staré Paky 
 
 
T - Poloměr směrového oblouku 27 m (19) ≥ 19 m VYHOVUJE 
 
Obr. 5-21: Detail problémového úseku T ve Vrchlabí 
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6.1 Obecné informace 
Na stavbě se musí dodržovat legislativní opatření obsažená v nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
6.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12 . prosince 2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
6.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště, 
Obecné požadavky 
6.2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části 7.2.10 bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 7.2.10. bodu 2. 




2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 
je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 




Celé staveniště bude zajištěno mobilním oplocením minimální výšky 1,8m, které 
bude sloužit proti vniku neoprávněných osob na stavbu. Vjezdová / výjezdová brána 
bude provedena tak, aby byla možnost jejího uzamčení, které opět vyloučí vnik 
neoprávněných osob. Dopravní situace v okolí staveniště bude přizpůsobena zvýšenému 
riziku a je řešena v samostatné příloze č….. Širší dopravní vztahy.  Doprava po 
staveništi bude omezena maximální rychlostí 5 km/h. Při manipulaci se zavěšenými 
prvky je nutné dbát na pohyb ostatních pracovníků tak, aby se nepohybovali pod 
zavěšeným břemenem. U vstupu na staveniště budou vyvěšeny informační tabule 
s vyznačením první pomoci a hlavním vypínačem elektrické energie. Dále zde budou 





Obr. 6-1: Nepovolaným vstup zakázán, vstup jen s reflexní vestou, pracuj jen 
v ochranné přilbě, nebezpečí pádu z výšky, nebezpečí úrazu, nebezpečí zakopnutí, 





6.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
Elektrickou energii potřebnou pro provoz staveniště a práci na něm bude 
zajišťovat trafostanice v jeho jižní části. Odsud bude elektrická energie dále vedena přes 
stavební rozvaděče k buňkám, které budou mít samostatný rozvaděč a dále k dalším 
dvěma rozvaděčům umístěných vždy u každého přístavku. Odsud je možné elektrickou 
energii dovést až k místu práci. 
6.2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 




3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části 7.2.9. k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
Pohyblivé pracoviště budou v našem případě montážní plošiny. Obsluha těchto 
strojů musí být dostatečně proškolena a seznámena s manuálem výrobce plošiny a 
s jejím bezpečným používáním. Maximální počet osob povolený v montážním koši 
plošiny jsou dvě. 
Situace, kdy je kvůli nepřízni počasí potřeba přerušit práce jsou řešeny v 




6.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
6.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
 
4. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 
5. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Stroje můžou používat pouze osoby dostatečně proškolené a oprávněné k jejich 
řízení. Autojeřáby se při práci musí vždy zapatkovat, aby nedošlo k jejich převrácení. 
Při výjezdu ze staveniště rozměrnou soupravou je nutné, aby jedna osoba v případě 
potřeby pozastavila provoz na přilehlé silnici číslo 14 na dobu nezbytně nutnou pro 
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výjezd soupravy. Osoba, která bude pozastavovat provoz, musí být vybavena reflexní 
vestou. 
6.2.2.2 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
Autodomíchávač bude vždy stát na zpevněné vnitrostaveništní komunikaci. Při 
práci v blízkosti vyprazdňování je nutné chránit si zrak ochrannými brýlemi. Navádění 
domíchávače smí provádět jen řádně a prokazatelně poučená osoba.  Při odjezdu 
strojník vždy vizuálně zkontroluje upevnění všech pohyblivých částí. Je také nutné dbát 
na očištění případných nečistot, které by se mohli dostat na veřejnou komunikaci. Zákaz 
čištění stroje za chodu a přibližování se k některým částem stroje (řetězy a řetězová 
kola). 
6.2.2.3 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Obsluha ponorného vibrátoru bude dostatečně seznámena s bezpečným a 




6.2.2.4 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Pokud u strojů dojde k poruchám a případným opravám, každá takováto akce se 
zapíše do zvláštního deníku odpovědnou osobou. Za používané stroje odpovídá vždy 
její obsluha. Všechny stroje se po ukončení práce musí vždy zajistit v klidové poloze 
tak, aby bylo znemožněno používání stroje neoprávněnou osobou, znemožněno 
samovolnému pohybu (zabrzdění vozidla, založení kola) a znemožnění samovolnému 





6.2.2.5 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 




Přeprava autojeřábů bude zajištěna po vlastní ose. Smykem řízený nakladač 
bude na stavbu dopraven pomocí automobilu s kontejnerovou nástavbou. Další menší 
stroje se na stavbu dopraví taktéž. 
6.2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci a 
pracovní postupy 
6.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu 
a použitých strojů. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
 
6. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
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vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 
7. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
8. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
 
9. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
10. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
11. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
 
12. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
U každého přístavku bude zřízena zpevněná a odvodněná skladovací plocha. 
Skládání břemen bude provádět autojeřáb, tudíž za skladování bude odpovídat jeřábník 
společně s vazačem, který bude dohlížet na pohyb břemen a jejich následné skladování. 
Skladování bude provedeno podle podmínek uvedených v technologickém předpisu, 
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konkrétně v kapitole skladování materiálu. Nakládání s odpady se bude provádět podle 
katalogu odpadů.  Na staveništi budou rozmístěny kontejnery pro komunální odpad, 
plast, železný šrot a staveništní suť, které budou pravidelně vyváženy. Pohyb po 
staveništní komunikaci by neměl způsobovat znečištění kol. V případě, že se tak stane 
je nutné kola očistit a kontaminovanou zeminu uložit do kontejneru pro to určený.  
6.2.3.2 Betonářské práce a práce související 
Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 
3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k 
řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích použít pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 




3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovali konstrukci. 
 
Bednění bude zřizováno pouze v úrovni podlahy, proto není nutné zřizovat 
žádné zvláštní opatření pro pád z bednění nebo pádem samostatného bednění. 
Zhotovování bednění by mělo probíhat pouze v ochranných rukavicích, aby nedošlo 
k úrazu při montáží nebo odbedňování. 
6.2.3.3 Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
2. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
 
3. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
4. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
 
5. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
6. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 




Je nutné cihly sekat tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním 
zaměstnanců ani proti vlastnímu obličeji, při sekání cihel používat ochranný štít nebo 
brýle, pro ochranu rukou používat pracovní rukavice. Při omítání – prostřikování 
(„špricování“) zdiva používat ochranné brýle nebo ochranný štít. Dbát na to, aby ve 
směru odstřiku malty (špricu) nestál další zaměstnanec. Při zasažení očí okamžitě 
vypláchnout a vyhledat lékařské ošetření. Dbát na to, aby se vápenné směsi průběžně 
odstraňovaly z pokožky. 
 
6.2.3.4 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 




7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 
 
8. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
9. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
 
13. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. [3] 
 
Prvky budou osazovány s montážních plošin. Proto je nutné dbát na to, aby se 
koše montážních plošin nepřetěžovali. Pracovníci obsluhující montážní plošiny musí 
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být dostatečně proškoleni o bezpečnosti používání těchto strojů. Uchycení břemen 
provádí pouze vazači. Břemena jsou uvazovány vždy vhodně, aby nedocházelo 
k prokluzu textilních úvazků. U sloupů bude použita pro zvedání svěrka. Pohyb břemen 
ve vzduchu jistíme vázacím lanem. Manipulace s břemenem se může provádět pouze 
páčidly a lany, nikdy pouhými končetinami. Přivařování nebo přišroubování se provádí 
z montážních plošin. Odpojení od ramene jeřábu se provede pouze tehdy, je-li prvek 
pevně a dostatečně spojen s ostatními konstrukcemi. Je nutné vyvarovat se situacím, 
kdy by mohlo zavěšené břemeno způsobit úraz pracovníkům v okolí. 
6.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. Srpna 2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z 
výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění na 
všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné 
stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 
ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
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(4) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 
zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné 
okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce 
menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(6) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
(7) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 
přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 
musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
§ 4 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 






6.3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Další požadavky na způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
6.3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
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nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
Všechny zde uvedené požadavky splňuje použitá montážní plošina GENIE Z-
34/22N. Má jak střední tyč, která zabraňuje vypadnutí pracovníků, tak zarážkové prkno 
proti pádu drobného nářadí. Výška zábradlí od pracovní podlahy činí 1,2 m. 
6.3.1.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb, a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 




5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
 
6. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
 
7. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Osobní ochranné pomůcky budou použity zejména při montáži střešní části 
(trapézový plech, izolace, pozinkovaný plech). Dělníci budou vybaveni postrojem se 
samonavíjejícími kladkami (bubny), které musí být ukotveny (přichyceny) k hodnému 
prvku (střešním nosníkům, vaznicím).  
 





6.3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
Je nutné dbát na to, aby koš montážní plošiny nebyl přetěžován. Dále je nutné 
zajisti ochranu proti pádu drobného materiálu tím, že budou použity vhodné pracovní 
pomůcky. 
6.3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 
Ochrana osob pod místem práce bude zajištěna vymezením prostoru se zákazem 
vstupu minimálně 1,5m od hrany pracovní fronty (přenostné sloupky s výstražnou 
páskou a tabulkami „Pozor nahoře se pracuje“).  
6.3.1.5 Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) Pádu ze střešních plášťů na volný okraj 
b) Propadnutí střešní konstrukcí 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně 
záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu. 
Pádu ze střešních plášťů na volný okraj bude zamezeno používáním postrojů pro 
práci ve výškách a zachytávačem pádu vhodně upevněným ke konstrukci. Propadnutí 
střešním pláštěm vzhledem k tloušťce trapézového plechu nehrozí. Na konstrukci se 
nenachází ani žádné světlíky. 
6.3.1.6 Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
112 
 
Za nepříznivých pracovních podmínek shrnutých výše je nutné práce přerušit a 
zajistit všechen materiál a pracovní pomůcky proti samovolnému pádu z výšky. 
Povětrnostní podmínky se zapisují do stavebního deníku a společně s nimi i přerušení 
prací. 
6.3.1.7 Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
6.3.1.8 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části „Dočasné stavební 
konstrukce“ bodu 7 věty druhé. 
Všichni zaměstnanci musí být proškoleni těmito bezpečnostními podmínkami. O 
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7.1 Obecné informace 
Během procesu výstavby bude na staveništi produkován odpad a nastanou 
situace, kdy bude okolí stavby zatíženo větší hladinou hluku. V žádné fázi ovšem nesmí 
být porušeny ustanovení dotčených zákonů a vyhlášek, kterými jsou zákon č. 185/2001 
Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., vyhláška 503/2004 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
7.2 Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. Května 2001 o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů 
 §3 
7.2.1 Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 
č. 1 k tomuto zákonu. 
 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití 
nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke 
sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o 
bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li 
movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k 
tomuto zákonu osoba sama. 
 
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) 
neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do 
některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,  
a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako 
vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami 
nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo   
b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. 
 
(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k 
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původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě 
zvláštního právního předpisu. 
§ 4 
7.2.2 Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání, 
c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na 
území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 
kontrola těchto činností, 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 
úprava, využití a odstranění odpadů, 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, 
h) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a provozované 
ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 
provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení 
určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h), 
i) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění, 
j) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů, 
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k) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 
jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je 
změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající 
fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 
vlastníkem tohoto odpadu, 
l) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 
tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 
§ 5 
7.2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 
zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 
 
(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 
zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 
 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Katalog odpadů, 
b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 
c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 
odpadu podle Katalogu odpadů. 
§ 6 
7.2.4 Zařazování odpadu podle kategorií 
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li 




b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí 
odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 
odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 
 
(2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni 
zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 
 
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
a) Seznam nebezpečných odpadů, 
b) definice nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, zkušební metody a limitní hodnoty 
pro přiřazování nebezpečných vlastností odpadů. [citace] 
7.2.5 Odpady ze stavby podle katalogu odpadů 
Během řešené etapy hrubé vrchní stavby mohou vzniknout následující druhy 
odpadů: 
10 13 11  Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené 
 pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 
10 13 14  Odpadní beton a betonový kal 
12 01 13  Odpady ze svařování 
12 01 21  Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod 
číslem 12 01 20 
13 01   Odpadní hydraulické oleje (N) 
13 02   Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
13 07 01  Motorový olej a motorová nafta (N) 
13 07 02  Motorový benzín (N) 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03  Dřevěné obaly 
15 01 04  Kovové obaly 
15 01 06  Směsné obaly 
15 01 07  Skleněné obaly 
17 01 01  Beton 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 04 05  Železo a ocel 
17 04 07  Směsné kovy 
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17 04 09  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10  Odpadní kabely 
17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 08 01  Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
20 01 39  Plasty 
20 01 40  Kovy 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
Plasty a papír se bude třídit zvlášť. Tento recyklovatelný odpad bude pravidelně 
odvážet firma SAKO a.s. Na komunální odpad budou v areálu rozmístěny odpadkové 
koše, které budou pravidelně vyprazdňovány a odváženy. Železný odpad bude 
shromažďován a ukládán vyhrazeném kontejneru a následně odvezen do sběrny kovů. 
Další vyhrazený kontejner bude pro kontaminovanou zeminu, která bude vznikat při 
mechanickém 
čištění dopravních prostředků. Tato kontaminovaná zemina bude likvidována firmou 
BŘEMUS, spol. s r.o. Při ukončení prací bude pod stroje umístěna plechová nádoba tak, 
aby bylo zabráněno kontaminaci podloží v případě úniku provozních kapalin. Kdyby ke 
kontaminaci i přes veškerá tato opatření došlo, je nutné na postiženou plochu ihned 
aplikovat absorbent REOSORB, který na sebe naváže nebezpečné látky a poté ho 
odstraníme i s částí zeminy. Tento sypký absorbent bude k dispozici ve skladovém 
kontejneru a při jeho použití nutno dodržovat předpisy výrobce. 
7.3 Vliv hluku na okolí stavby 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. Srpna 2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
§ 1 
(1) Toto nařízení upravuje 
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické 
limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a 
chráněný venkovní prostor, 
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b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 
staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 
§ 3 
7.3.1 Ustálený a proměnný hluk 
(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak. 
§ 10 
7.3.2 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 
(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k 
odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A stanovené 
pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že průměrná hodnota 
špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti 
kmitočtů daného hluku. 
 
(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná 
hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky 
zaměstnanci používali. 
§ 11 
7.3.3 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 
1. Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, 
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a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). V 
případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných vnitřních 
prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den. 
 
2. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další 
korekce -5 dB. 
 
3. Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 
ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A 
LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru 
a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte 
další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební 
činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto 
objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 
 
4. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 přičte 
v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce +15 dB. 
[citace] 
Areál se nachází v nezastavěné části okraje města Vrchlabí. Zvýšená hladinu 
hluku by tedy neměla mít na okolí žádný vliv. Limitní hodnoty hlučnosti nebudou 
překročeny. Pracovní doba je určená s ohledem na to, aby nedocházelo ke zvýšené 







VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 














AUTOR PRÁCE DAVID VOCHYÁN 
AUTHOR 








Pro řešenou část stavby bude třeba vypracovat a použít celou řadu kontrolních a 
zkušebních plánů. Bude se jednat především o kontrolní a zkušební plány pro montáž 
panelů Kingspan, montáž trapézového plechu a následné pokládání izolací, střešní 
opláštění pozinkovaným plechem, zdění z keramických tvarovek nebo provádění 
sádrokartonových podhledů. V následující kapitole bude řešen pouze kontrolní a 
zkušební plán pro provádění ocelového skeletu. 
8.1 KZP montovaného ocelového skeletu 
8.1.1 Vstupní kontroly 
1. Kontrola projektové a montážní dokumentace 
V této části se překontroluje rozsah a úplnost potřebných a použitých dokumentů 
jako jsou projektová dokumentace, technologický předpis a statické výpočty. Podmínky 
uvedené v těchto dokumentech by měli být shodné s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě o dílo.  
Založí se montážní deník. 
2. Převzetí pracoviště 
Je nutné překontrolovat skutečný stav staveniště se stavem, který je požadován 
pro montáž a je uveden v TP. Zkontroluje se, zda odpovídá počet, druh a stav všech 
staveništních buněk. Dále se projdou všechny staveništní skládky, které musí být 
zpevněny a odvodněny. Sklady musí být umožněno zamknout. Kolem staveniště musí 
být vyhotoveno celistvé oplocení do požadované výšky. Po staveništi musí být 
rozmístěno dopravní značení. Dále informativní a výstražné tabulky s informacemi o 
dodržování BOZP. Druh tabulek je podrobně popsán v kapitole BOZP. Zkontroluje se 
také poloha a uzamykatelnost příjezdové brány. Na pozemku se nenachází žádná zeleň, 
kterou by bylo potřeba chránit a tudíž se i před převzetím staveniště předat. 
Nyní může geodet přeměřit polohopisné a výškopisné zaměřovací body. Toto 
přeměření eliminuje chyby, které mohli vzniknout z předchozího měření nebo 
poškozením vytyčovacích bodů. 
Ve SD se zkontrolují záznamy o naposledy provedených pracích. Jedná se 
hlavně o provedení základových konstrukcí. Musí být dodržena minimální doba 
technologické přestávky pro navazující práce. Základové konstrukce se překontrolují 
vizuálně a poté geodet zaměří jejich polohopisnou a výškopisnou polohu. Konkrétně: 
-výšková úroveň základových konstrukcí s odchylkou ± 20 mm 
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-poloha základových konstrukcí s odchylkou ± 25 mm ve dvou na sebe kolmých 
směrech 
 
Obr. 8-1: Výšková odchylka základové patky 
 
Obr. 8-2: Polohová odchylka základové patky 
3. Kontrola převzetí staveništních přípojek 
Při této kontrole se odečte stav elektroměru a vodoměru a udělá se o tom 
záznam. Kontrole se zúčastní stavbyvedoucí a investor (nebo jeho zástupce). Všechny 
zúčastněné strany se domluví na podmínkách užívání odběrných míst. 
4. Výrobní dokumentace dovezených ocelových prvků 
Kontrola výrobní dokumentace dodávaných ocelových prvků a profilů. Musí být 
doložena a musí obsahovat všechny informace potřebné k osazení a práci s profily. 
5. Kontrola pracovníků a způsobilosti zhotovitele k montáži 
Kontrola certifikátů a dokumentů opravňující zhotovitele k montážním pracím. 
Na požádání investora musí být ihned předloženy. Dále proběhne kontrola všech 
profesních průkazů. Jestli jsou dostačující pro prováděné práce, zda jsou platné a jejich 
platnost bude trvat po celou dobu výstavby díla (řidičské, svářečské, vazačské průkazy). 
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6. Jakost materiálu ocelových konstrukcí a ostatního použitého materiálu 
Kontrola druhu použitého materiálu podle VD. Shoda požadovaných a 
skutečných hodnot únosnosti prvků (tah, tlak, ohyb, vzpěr). Dále kontrola použitého 
antikorozního nátěru, jehož vlastnosti musí splňovat požadavky. 
7. Převzetí dodaných ocelových konstrukcí 
Kontrola dodaného materiálu na staveniště. Je nutné při dodávce přepočítat 
počet dodaných kusů, zda jsou prvky z předepsaného materiálu, zda mají prvky 
předepsané uchycovací závěsy, popřípadě kvalita předem provedených spojů. Ocelové 
prvky musí splňovat následující tolerance: 
-hutní profily 
 
Obr. 8-3: Mezní tolerance vychýlení hutních prutů 
-svařované profily 
 
Obr. 8-4: Mezní tolerance vychýlení svařovaného prutu 
Všechny prvky musí být správně a úplně popsány a označeny. Štítek 
s označením musí být minimálně 70 mm široký. Musí obsahovat hmotnost prvku, druh, 
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popis a číslo zakázky. Při skladování ve svazcích bude štítek umístěn v jeho čele a bude 
mít šířku minimálně 120 mm. 
8. Kontrola dopravy a skladování 
Při skladování musí být dodrženy podmínky předepsané v TP v kapitole č.4 
Technologický předpis pro ocelové konstrukce. Mezi tyto základní podmínky patří 
především proložení prvků při skladování na sebe. Toto proložení musí být umístěn nad 
sebou ve vzdálenosti maximálně 1/10 rozpětí od okraje. Prvky musí být složeny pouze 
na ploše k tomu určené. Všechny prvky musí být podloženy prahy, aby nedošlo ke 
kontaktu se zeminou a tudíž ke znečištění. Při sladování se musí dodržet předepsané 
vzdálenosti mezi prvky. Tyto vzdálenosti budou tvořit uličky průchozí (minimální 
velikosti 0,6 m) a neprůchozí (minimální velikosti 0,3 m). Maximální výška při 
skladování prvků na sebe nesmí překročit 1,5 m. Paletovaný materiál se bude skladovat 
způsobem předepsaným v TP. Všechny prvky je nutné skladovat v poloze, ve které 
budou následně zabudovány do konstrukce. Při jejich skladování musí být zabráněno 
samovolnému pohybu. 
8.1.2 Mezioperační kontroly 
9. Kontrola dodržení technologického postupu montáže 
Minimálně jednou týdně provede stavbyvedoucí nebo mistr náhodnou kontrolu 
dodržování technologického předpisu. V případě nejasností nebo vzniklých problémů se 
nedostatky vyřeší přímo na místě. 
10. Kontrola stavu zvedacích mechanismů 
Kontrolu technického stavu autojeřábů provádí jeřábníci. Před začátkem 
montáže jeřábníci také zkontrolují stav provozních kapalin a pohonných látek a 
případné nedostatky doplní, aby při montáži nedošlo k výpadku. Dále je nutné 
kontrolovat pozici jeřábu dle PD, aby při zdvíhání a osazování prvků nedošlo 
k přetížení stroje a následnému kolapsu. Jeřáby se při práci musí dostatečně zapatkovat 
dle technických podkladů strojů a TP. Jeřábník společně s vazačem kontrolují technický 
stav vázacích prostředku a jejich neporušenost. Pokud budou některé vázací prvky 
nevyhovující, musí dojít k okamžité výměně, aby nedošlo k žádnému ohrožení 







11. Kontrola dodržení podmínek pro montáž 
Každý den se do stavebního deníku zapisují hodnoty klimatických podmínek. 
Teplota se z teploměru odečítá jednou ráno, jednou odpoledne a dvakrát večer. Za 
limitní hodnotu se pak bere aritmetický průměr těchto čtyř hodnot. Vše se zapisuje do 
SD. Dále se kontroluje intenzita větru. Při silném větru se musí přerušit veškeré práce 
ve výškách. Jako limitní hodnotu bereme 11 m/s při pracích do 5 m výšky. Nad 5 m je 
tato hodnota snížena na 8 m/s. Dodržena musí být také minimální viditelnost 30 m. Při 
betonáži nesmí teplota poklesnout pod 5°C. Pokud k tomu dojde je nutné práce 
pozastavit a již betonované konstrukce chránit proti vlivu nízké teploty. 
Všichni pracovníci budou dodržovat zásady BOZP a používat předepsané 
ochranné pomůcky. Nikdo se po staveništi nesmí pohybovat pod vlivem alkoholických 
a omamných látek. V opačném případě musí být ihned vykázán a nesmí dále pokračovat 
v práci. Při porušení předepsaných podmínek budou provinilci pokáráni a podle 
závažnosti přestupku sankciováni podle předpisů zhotovitelné firmy. 
12. Kontrola vytyčení os sloupů 
Kontrola označení bodů os sloupů v horizontální i vertikální rovině. Vytyčení je 
možno provádět teodolitem a pásmem nebo laserovým dálkoměrem. 
13. Kontrola čistoty dosedacích ploch 
Před osazováním a vařením každého prvku je nutné vizuálně zkontrolovat 
dosedací plochy. Tyto místa musí být suchá, nemastná, rovná bez výčnělků, bez barvy a 
nečistot. Zajištěním těchto podmínek přispěje k provedení kvalitnímu spojení prvků. 
Případné problémy nutno řešit s mistrem a zapsat do MD. 
14. Kontrola osazování sloupů 
Při osazování sloupů se kontroluje shoda vytyčených os na základových 
konstrukcích a os na sloupech. Dále je nutné zkontrolovat zajištění sloupů v kalichové 
pomocí dřevěných klínů. Po dobu mezi osazením sloupů a provedením zálivky nesmí 
dojít k pohybu sloupu v patce. Povolené odchylky vzniklé při montáži:  
- rozteč sloupů ve všech směrech ± 10mm 
- na 100 m délky ± 30mm 
- výšková úroveň k-ce ± 10mm 
U těchto měření jsou též přípustné směrodatné odchylky: 
- polohová ± 3 až 4,5 mm 




15. Kontrola provádění zálivky sloupů 
Bude použita zálivka z betonové směsi. Při provádění zálivek nesmí teplota 
poklesnout pod 5°C. Minimální tloušťka stykového betonu musí být 20 mm. Maximální 
použité zrno kameniva pro betonovou zálivku by nemělo přesáhnout 8 mm. 
16. Kontrola svarů 
Kontroluje se typ používaného svařovacího materiálu, rovinatost, lícování a 
uložení konstrukce podle PD. Je nutné, aby byly svary provedeny po celé předepsané 
délce a v řádné tloušťce. Hotové svary je možné kontrolovat ultrazvukem nebo 
navrtáním a následným zpětným zavařením pro správné provedení, provaření, rozměr a 
nadvýšení svarů. 
 
Obr. 8-5: Popis minimálních rozměrů svarů 
17. Kontrola šroubových spojů 
Všechny provedené spoje se překontrolují vizuálně, jestli není opomenut žádný 
šroub a jestli jsou šrouby ve správném rozmístění. U každého šrouby musí závit 
přesahovat matku minimálně o dva závity. U každého šroubového spoje zkontrolujeme 
na moment alespoň jeden šroub. 
18. Kontrola osazení každého prvku 
Každý osazovaný prvek musí být uložen na místě určeném projektovou 
dokumentací. Podklad musí být čistý, pevný, u betonu vyzrálý a připraven k montáži. 
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Po osazení se překontroluje poloha prvků v horizontální i vertikální rovině vzhledem 
k projektové dokumentaci. Možné odchylky byly uvedeny v předcházejících bodech. 
8.1.3 Výstupní kontroly 
19. Kontrola celé ocelové nosné konstrukce 
Závěrem se zopakují kontroly prováděné v průběhu montáže v rozsahu celé 
konstrukce. Projde se celá stavba a překontrolují se provedení a druhy spojů, ukotvení 
všech prvků, svislosti (odklon osy sloupu může v nejvyšší části dosahovat maximálně 
±10 mm od svislice), rozteče sloupů a jiných prvků, sklony, vzdálenosti. Veškeré 
případné nesoulady a změny s PD musí být povoleny autorem projektu a odsouhlaseny 
investorem.  
20. Kontrola dokumentace skutečného provedení, přejímka ocelové kce 
V době dokončení montáže předá stavbyvedoucí úplný SD a MD investorovi 
nebo jeho zástupci. Dochází ke kontrole zápisů do deníků, dokumentů o dodaných 
materiálech a certifikátů. Se stavebním a montážním deníkem se přikládá i 
dokumentace o provedených zkouškách a jejich výsledky (ultrazvuková kontrola svarů 
nebo jejich navrtávky, kontrola šroubů). Ocelový skelet je možné podrobit zatěžkávací 
zkoušce podle podmínek uvedených ve SOD podle ČSN 73 2030. Přejímka ocelové 
konstrukce proběhne po závěrečné prohlídce. 
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16 Kontrola svarů 
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Použité zkratky:  
PD - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
MD - montážní deník 
SD - stavební deník 
VD - výrobní dokumentace 
SOD - smlouva o dílo 
SV - stavbyvedoucí 
M - mistr montážní čety 
TDI - technický dozor investora 
G - geodet 
S - statik, autor návrhu 
8.2.1 Použité zdroje 
ČSN EN 1090-1+A1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
 
ČSN EN 1090-2+A1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
 
ČSN 73 2030   Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
 










 V daném termínu se mi i přes nepatrné překážky podařilo splnit stanovené 
úkoly.  Při vypracování této práce se vyskytla jistá úskalí jako třeba prvotní neznalost 
projektu a práce s ním. Dále se komplikace vyskytli při vyhledávání potřebných 
informací a dokumentů pro vypracování této bakalářské práce ať už to byly technické 
listy strojů nebo minimální nosnosti mostů na trase dopravy ocelových prvků atd.  
Provedl jsem návrh zařízení staveniště. Vypracování této části nepředstavovalo 
větší problémy, jelikož jsem nebyl limitován stísněnými podmínkami staveniště. Dále 
bylo nutné navrhnout stroje, které by na provedení hrubé vrchní stavby mohli být 
použity. Vyhledávání technických listů vhodných strojů zabralo velice mnoho času. 
Zajímavé pro mě bylo i plánování trasy, po které budou dopraveny ocelové prvky ze 
skladu materiálu vzdáleného přes 200 km. V úvahu jsem musel brát jak velikost 
nákladního automobilu, který ne všude mohl vzhledem ke svým rozměrům projet, ale 
hlavně i jeho maximální nosnost, která přesahovala únosnost některých mostů po cestě a 
při dopravě oceli bude nutno zastavit provoz v protisměru. Neméně zajímavé bylo i 
vypracování rozpočtu a časového harmonogramu pro danou technologickou etapu. 
 Celá tato práce je zaměřená pouze na část stavby, kterou byly krajní přístavky 
tribuny. V budoucnu by se tato bakalářská práce dala rozšířit o záležitosti týkajících se 
právě tribuny. 
 Během školní výuky jsem se naučil ovládat programy právě pro zpracování 
rozpočtu a časového plánu. Konkrétně to byly programy Buildpower a Contec. Dále 
jsem si při zpracování této práce zdokonalil znalosti dalších základních softwarů, jako 
byly Archicad, Microsoft Office Word a Excel. Vypracování návrhu realizace daného 
objektu mě obohatilo o mnoho dříve neznámých technologických postupů, které jsem 
musel vyhledat. Doufám, že mě tyto získané znalosti přiblížili k začlenění do 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
LP levý přístavek 
PP  pravý přístavek 
ŽB železobeton 
AD autorský dozor 
PT původní terén 
UT upravený terén 
TE technologická etapa 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  česká národní norma 
NP  nadzemní podlaží 
SV  stavbyvedoucí 
M  mistr montážní čety 
TDI  technický dozor investora 
G  geodet 
TP technologický předpis 
PD  projektová dokumentace 
S  statik 
SD  stavební deník 
MD  montážní deník 
SOD smlouva o dílo 
cca  přibližně 
atd.  a tak dále 
kce  konstrukce 
§  paragraf 
max.  maximálně 
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